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1  Общие положения 

 

Раздел «Организация производства работ» разработан на основании: 

− СП 48.13330.2011 «Организация строительства Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004»; 

− СНиП 01.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений»;  

− СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;  

− СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 

1 и 2, а также законов и постановлений Российской Федерации 

− чертежей графической части настоящей проектной документации. 

 

2  Оценка района и условий тушения и рекультивации                                          

породного отвала 

 

Породный отвал находится на территории бывшей промплощадке шахты №1-бис ШУ 

«Горняцкое», в 0,9 км к северу от окраины поселка Восточно-Горняцкий Белокалитвинского 

района Ростовской области. Территория относится к землям Горняцкого сельского поселения. 

В соответствии с положением СП 131.13330.2014 «Строительная климатология», 

территория относится к IIIВ климатическому району. Инженерных сетей и коммуникаций в 

пределах механической защитной зоны отвала нет.  

Белокалитвинский район имеет достаточно высокое промышленное и 

сельскохозяйственное развитие. Обладает необходимой строительной базой, развитой 

инфраструктурой и потенциалом квалифицированных рабочих кадров. 
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5 
3  Характеристика земельного участка и использование                                   

других участков 

 

Площадь, на которой выполняются проектные работы по тушению породного отвала, в 

границах механической защитной зоны (МЗЗ) до переформирования составляет 3,55 га, после 

окончания работ по тушению и переформированию будет составлять 4,0 га. 

В период проведения работ по тушению отвала и после его завершения на отведенном 

земельном участке (механическая защитная зона – 4,0 га) будут располагаться: 

- породный отвал с площадью основания 2,54 га; 

- ограждающий вал вокруг отвала длиной 740 м; 

- водоотводная канава по периметру основания отвала длиной 750 м. 

 Площадь участка не выходит за пределы бывшей промплощадки шахты №1-бис 

ШУ «Горняцкое». 

В границы механической защитной зоны отвала после его переформирования не 

попадают действующие здания, сооружения, коммуникации и сельскохозяйственные угодья. 

Для проведения работ по тушению породного отвала, а также после их завершения, 

другие земельные участки не используются.  

Суглинок доставляется с действующего карьера строительных материалов ООО 

«Альянс». 

 

4  Возможности использования местной рабочей силы 

 

Работы по тушению горящего породного отвала шахты №1-бис ШУ «Горняцкое» 

выполняются специализированной подрядной организацией на конкурсной основе. Подрядная 

организация – победитель конкурса на выполнение данных работ должна иметь 

укомплектованный штат производственно-технического персонала и необходимую технику 

или возможность ее аренды.  

Привлечение производственно-технического персонала, а также лиц, осуществляющих 

технологический надзор на месте производства работ из других регионов, не потребуется. 

 

5  Особенности проведения работ в условиях застройки                                                   

и расположения коммуникаций 

 

В границах механической защитной зоны породного отвала шахты        №1-бис ШУ 

«Горняцкое» здания, сооружения и промышленные коммуникации отсутствуют. В целях 

защиты людей и оборудования, задействованных на работах по тушению, данной проектной и 
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6 
рабочей документацией предусматривается возведение вала безопасности по периметру 

отвала. 

 

6  Принятая организационно-технологическая схема                                                           

и последовательность выполнения работ 

 

Опыт тушения горящих породных отвалов в России и за рубежом показывает, что 

достижение окончательной цели - полного (100%) тушения крупного горящего отвала, 

добиться тяжело, а зачастую, практически, невозможно. 

В соответствии с действующей нормативной документацией, отвал считается 

потушенным, если на глубине 2,5 м он имеет температуру пород менее 80º С. Однако, даже 

при достижении такого результата, нет гарантии, что он не горит глубже, или химическая 

реакция, приводящая к самовозгоранию, не протекает в начальной стадии в стороне или 

глубине от точки измерения температуры. 

Поэтому, говоря о тушении горящего породного отвала, главной целью является 

приведение его в состояние, способствующее самозатуханию, исключающее или 

минимизирующее негативное воздействие на окружающую среду (превышающие ПДК 

газовыделения) и предотвращающее возникновение новых очагов горения. 

Для достижения этой цели проектной документацией предусматриваются работы по 

активному тушению отвала, а также мероприятия по изоляции обнаруженных очагов горения, 

приведению отвала в состояние, способствующее самозатуханию и предотвращению 

рецидивного самовозгорания. 

Состав и объемы основных работ по тушению отвала определены исходя из последней 

температурной съемки (август 2019 г.), с учетом возможного распространения горения с 

момента последней температурной съемки до начала работ по тушению (реализации данного 

проекта), а также обнаружения новых очагов в процессе ведения работ по тушению и 

выполнения периодических температурных съемок. 

Организационно-технологическая схема производства работ по тушению отвала 

предусматривает 3 периода: 

1. Подготовительный период. 

2. Выполнение работ по тушению. 

3. Завершающий период. 

Подготовительный период включает следующие работы: 

− устройство временной подъездной дороги и въезда на отвал;  

− работы по планировке поверхности на площади МЗЗ отвала 

− устройство вала безопасности; 
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7 
− устройство водоотводной канавы у подножия отвала; 

− устройство технологической площадки временных сооружений; 

− установка и монтаж технологического оборудования, включая трубопровод для 

подачи известковой суспензии к очагам горения на отвале; 

− подвоз запаса извести, смачивателя и воды. 

Продолжительность подготовительного периода определяется календарным графиком и 

составляет 28 дней. 

Выполнение работ по тушению предусматривает следующие состав и порядок их 

проведения: 

− температурная съемка на начало работ по тушению; 

− работы по планировке поверхности отвала; 

− охлаждение поверхности и обработка пород в очаге горения 10% известковой 

суспензией при понижении отвала; 

− изоляция очагов горения отрезной и площадными траншеями на отметке +160 м;  

− выполаживание откосов отвала до углов 20-25;  

− уплотнение площадей отвала катками; 

− контрольная температурная съемка после окончания работ по подавлению очагов 

горения; 

- транспортировка и нанесение изолирующего слоя суглинка на поверхность отвала 

мощностью 1,2 м по площади всей поверхности отвала; 

− уплотнение изолирующего слоя суглинка до m=1,0 м в уплотненном состоянии; 

− устройство системы организованного водоотведения с отвала; 

− посев многолетних трав. 

Объемы работ и места их проведения уточняются при плановой корректировке рабочей 

документации, выполняемой по результатам проводимых периодических обследований 

отвала, в рамках технического сопровождения реализации намеченных мероприятий 

(инженерное обеспечение и авторский надзор). 

Работы по тушению и профилактике самовозгорания породного отвала выполняются 

подрядной организацией до приведения отвала в состояние, характеризующееся как 

«потушенный» (температура пород на глубине 2,5 м менее 80). 

В сводном виде объемы работ по тушению и профилактике самовозгорания, 

предусмотренные данной проектной и рабочей документацией, приведены в таблице 1. 

 

 

 

 



 

  

 

Изм. 

 

 

Кол.уч. 

 

 

Лист 

 

 

Nдок. 

 

 

Подпись 

 

 

Дата 

 

 

Лист 

 

 

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

                                                                                                                                                                                                                                                  

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

                                                                                                                                                                                                       

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 

                                                                                                                                                                                                       

5 

 

5 

ГК № 0173100008320000009/К/11/СМП-2-ПОР 

8 
                                                                                                                          Таблица 1 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

измер. 
Показатели 

I Подготовительные работы 

1 Устройство автомобильного въезда на отвал     

 - разработка породы бульдозером (планировка по периметру отвала) м3 7200 

 - разработка насыпи экскаватором (въезд на отвал для бульдозера) м3 410 

 - разработка породы бульдозером (планировка въезда бульдозерного) м3 410 

 - разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвалы м3 6975 

 - разработка породы бульдозером с перемещением до 50 м м3 6975 

 - транспортировка породы до 1 км м3 6975 

2 Устройство дренажной канавы (750 м)   

 - разработка грунта экскаватором м3 1050 

 - разработка грунта бульдозером с перемещением до 10 м м3 1050 

3 Устройство вала безопасности (740 м)   

 - транспортировка породы на расстояние до 1 км т/м3 2865/1685 

 - разработка грунта бульдозером с перемещением до 10 м м3 2960 

 - погрузка экскаватором м3 1685 

4 Устройство площадки для временных сооружений   

 - планировка площадки бульдозером м2 1200 

 - устройство фундаментов под насосы, выемка грунта/бетон В15 м3/ м3 0,78/0,91 

 - устройство ограждения из сетки рабицы м2 240 

 - доставка оборудования и материалов т 21 

 - монтаж оборудования т 0,3 

5 
Прокладка наземного трубопровода для подачи известковой суспензии по 

откосу отвала 
м 250 

II Основные работы по тушению отвала 

1 Обследование породного отвала, выполнение температурной съемки га 2,0 

2 Оконтуривание очагов горения с выносом изотерм на поверхность точ. 40 

3 

Охлаждение нагретой поверхности трассы заезда бульдозера на вершину 

отвала 5% раствором известковой суспензии методом дождевания (уд. 

расход - 300 л/м2) (поверхности/раствора) 

м2/м3 900/270 

4 

Охлаждение нагретой породы при понижении высоты отвала до отм.+160 

м 10% раствором известковой суспензии (уд. расход - 500 л/м3) 

(породы/раствора) 

м2/м3 
3600/ 

1800 

5 
Разработка породы бульдозером под откос при понижении высоты отвала 

до отм.+160 м с перемещением до 40 м 
м3 15400 

6 Рыхление спекшейся породы бульдозерным рыхлителем м3 7700 

7 
Охлаждение перемещаемой породы 5% раствором известковой суспензии 

при выполаживании откосов (уд. расход - 300 л/м3) (породы/раствора) 
м3/ м3 

15400/ 

4620 

8 Устройство отрезной траншеи по периметру плато +160 м (100 м)   
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

измер. 
Показатели 

 - разработка породы в отвал экскаватором м3 310 

 
- обработка вынутой породы 10% раствором известковой суспензии (уд. 

расход - 300 л/м3) (породы/раствора) 
м3/ м3 310/93 

 - разработка породы из траншеи бульдозером с перемещением до 30 м м3 310 

 
- подача в отрезную траншею 10% раствора известковой суспензии (уд. 

расход - 500 л/м3) (породы/раствора) 
м3/ м3 310/105 

 - подача пульпы для заиливания м3 310 

9 Устройство площадных траншей на плато +160 м (3 шт.)   

 - разработка породы в отвал экскаватором м3 370 

 - разработка породы из траншеи бульдозером с перемещением до 30 м м3 370 

 
- подача в площадную траншею 10% раствора известковой суспензии (уд. 

расход - 500 л/м3) (породы/раствора) 
м3/ м3 370/185 

 - подача пульпы для заиливания м3 370 

10 Выполаживание откосов   

 
- разработка породы бульдозером при выполаживании откосов с 

перемещением до 25 м 
м3 16080 

 

- обработка участков поверхности отвала 5% раствором известковой 

суспензии методом дождевания (уд. расход - 100 л/м2) 

(поверхности/раствора) 

м2/м3 
25610/ 

2561 

11  Обследование отвала и выполнение контрольной температурной съемки га/точ. 2,0/80 

12 Уплотнение дороги и верхней площадки катками м2 3500 

13 Уплотнение откосов отвала катками м2 22110 

14 
Нанесение суглинка на дорогу и верхнюю площадку отвала мощностью 

1,2 м бульдозером с перемещением до 20 м 
м2/м3 3500/4200 

15 Уплотнение суглинка катками до мощности 1 м м2/м3 3500/4200 

16 
Нанесение суглинка на откосы мощностью 1,2 м бульдозером с 

перемещением до 30 м 
м2/м3 

22110/ 

26532 

17 Уплотнение суглинка катками до мощности 1 м м2/м3 
22110/ 

26532 

18 Транспортировка суглинка на расстояние 83 км м3/тн 34412/69080 

III Организация водоотведения с отвала 

 
- разработка грунтов экскаватором под устройство водоотводного лотка с 

отвала (240 м) 
м3 80 

 - укладывание арматурной сетки в лотке   м2/т 444/1,3 

 - заливка бетоном м3 36 

 

- устройство ограждающего вала по периметру плато (470 м) с 

укреплением поверхности вала слоем бетона толщиной 0,1 м (порода/ 

бетон) 

м3/ м3 470/118 

 - зачистка дренажной канавы для обетонирования м3 120 

 - укладывание арматурной сетки   м2/т 2340/6,8 

 - заливка бетоном 0,1 м м3 255 

 - укрепление ограждающего вала по периметру отвала бетоном 0,1 м м3 230 

IV Рекультивация 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

измер. 
Показатели 

 - гидропосев многолетних трав га 2,6 

V Материалы 

1 Известь т 1619 

2 Смачиватель ДБ т 8,05 

3 Доставка воды м3 19850 

4 Доставка суглинка м3/тн 34412/69080 

5 Бетон м3 522 

 
Продолжительность выполнения работ определена с учетом рекомендаций 

«Методических указаний по проектированию рекультивации нарушенных земель на 

действующих и проектируемых предприятиях угольной промышленности» (1991 г.). Принятая 

организационно-технологическая схема и последовательность работ отражена в календарном 

плане выполнения работ (ГК № 0173100008320000009/К/11/СМП-2-ПОР (лист 3). 

Расчет необходимого количества техники по основным видам работ при тушении 

породного отвала произведен в таблице 2.   

                                                                                                            Таблица 2 

№ 

п.п. 

Наименование площадок, 

виды работ 

Тип 

оборудован

ия 

Марка 
Ед. 

изм. 

Произв. 

в смену 

Кол-во 

оборуд

., шт. 

Объем 

работ 

Время 

по 

расчету, 

смен 

Время 

работы

, сут. 

Подготовительные работы 

Устройство автомобильного въезда  на отвал   

1 

Разработка  породы 

бульдозером (планировка по 

периметру отвала) 

бульдозер Б-10М м2/м3 1267 м3 1 
15800/ 

7200 
5,7 6 

2 

Разработка насыпи 

экскаватором (въезд на отвал 

для бульдозера) 

экскаватор ZX-200 м3 801 1 410 0,6 1 

3 

Разработка  породы 

бульдозером (планировка 

въезда бульдозерного) 

бульдозер Б-10М м2/м3 1267 м3 1 
80/ 

410 
0,3 0,5 

4 

Разработка  породы 

бульдозером (планировка 

въезда автомобильного с 

перемещением до 50 м) 

бульдозер Б-10М м2/м3 1267 м3 1 
2900/ 

6975 
5,5 6 

5 
Погрузка  породы  в а/с 

экскаватором 
экскаватор ZX-200 м3 801 1 6975 9 9 

6 
Транспортировка породы до 1 

км 
автомобиль 

КамАЗ-

6520 
т/м3 564/332 2 

11860/ 

6975 
10,5 11 

Устройство дренажной канавы по периметру отвала (750  м) 

7 Разработка грунта экскаватор ZX-200 м3 801 1 1050  1,3 1,5 

8 Разработка грунта  бульдозер Б-10М м3 1267 1 1050 0,8 1 

Устройство вала безопасности (740 м) 

9 
Транспортировка породы до 1 

км 
автомобиль 

КамАЗ-

6520 
т/м3 564/332 2 

2865/ 

1685 
2,5 3 

10 
Разработка грунтов с 

перемещением до 10 м 
бульдозер Б-10М м3 1267 1 2960 2,3 2,5 
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№ 

п.п. 

Наименование площадок, 

виды работ 

Тип 

оборудован

ия 

Марка 
Ед. 

изм. 

Произв. 

в смену 

Кол-во 

оборуд

., шт. 

Объем 

работ 

Время 

по 

расчету, 

смен 

Время 

работы

, сут. 

11 Погрузка  породы в а/с  экскаватор ZX-200 м3 801 1 1685 2,1 2,5 

Устройство площадки временных сооружений       

12 
Планировка площадки и 

подъезда к ней 
бульдозер Б-10М м2 6335 1 1200 0,2 0,5 

13 
Устройство фундаментов под 

насосы, выемка грунта/бетон В15 
вручную  м3/м3 5 4 0,78/0,91 0,2 1 

14 
Устройство ограждения из 

сетки рабицы 
вручную  м2 240 2чел/см 1200 5 5 

15 
Доставка оборудования и 

материалов 
автомобиль 

КамАЗ-

6520 
т 20 1 21 1,1 2 

16 Монтаж оборудования вручную  т 0,3 3 4,5 5,0 5 

17 
Прокладка наземного 

трубопровода   
  м   250  3 

 Итого: 

бульдозер Б-10М м3/м2 1267/6335 1 
14585/ 

20310 
 16,5 

экскаватор ZX-200  801 1 23020  11,5 

автомобиль 
КамАЗ-

6520 
  2   9 

Основные работы по тушению отвала 

Понижение отвала до отм. +160 м 

18 

Охлаждение нагретой 

поверхности трассы заезда 

бульдозера на вершину отвала 

5% раствором известковой 

суспензии методом дождевания 

(уд. расход - 300 л/м2) 

(поверхности/раствора) 

насос 
IX-80-50-

200 
м2/м3 200 1 900/270 1,35 1,5 

19 

Охлаждение нагретой породы 

при понижении высоты отвала 

до отм.+160 м 10% раствором 

известковой суспензии (уд. 

расход - 500 л/м3) 

(породы/раствора) 

насос 
IX-80-50-

200 
м3/м3 200 1 

3600/ 

1800 
6,1 7 

20 

Разработка породы 

бульдозером под откос при 

понижении высоты отвала до 

отм.+160 м с перемещением до 

40 м 

бульдозер Б-10М м3 1267 1 13000 10,1 10 

21 
Рыхление спекшейся породы 

бульдозерным рыхлителем 
бульдозер Б-10М м3 633 1 7700 12,1 12 

22 

Охлаждение перемещаемой 

породы 5% раствором 

известковой суспензии при 

выполаживании откосов  

(уд. расход - 300 л/м3) 

(породы/раствора) 

насос 
IX-80-50-

200 
м3/ м3 200 1 

13000/ 

3900 
20,1 20 

23 

Разработка породы бульдозером 

при выполаживании лобовой 

части отвала от отм.+160 м с 

перемещением до 30 м 

бульдозер Б-10М м3 1267 1 2400 1,9 2 

24 

Охлаждение перемещаемой 

породы 5% раствором 

известковой суспензии при 

выполаживании откосов  

(уд. расход - 300 л/м3) 

(породы/раствора) 

насос 
IX-80-50-

200 
м3/ м3 200 1 

2400/ 

720 
3,1 3 

Проведение отрезной траншеи 

25 
Разработка породы в отвал 

экскаватором (устройство 
экскаватор ZX-200 м3 801 1 310 0,4 1 
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№ 

п.п. 

Наименование площадок, 

виды работ 

Тип 

оборудован

ия 

Марка 
Ед. 

изм. 

Произв. 

в смену 

Кол-во 

оборуд

., шт. 

Объем 

работ 

Время 

по 

расчету, 

смен 

Время 

работы

, сут. 

отрезной траншеи на отметке 

+160 м – 100 м) 

26 

Обработка вынутой породы 

10% раствором известковой 

суспензии (уд. расход - 300 

л/м3) (породы/раствора) 

насос 
IX-80-50-

200 
м3/м3 200 1 310/93 0,4 0,5 

27 

Разработка породы из траншеи 

бульдозером с перемещением 

до 30 м 

бульдозер Б-10М м3 1267 1 310 0,24 0,5 

28 

Подача в отрезную траншею 

10% раствора известковой 

суспензии (уд. расход - 500 

л/м3) (породы/раствора) 

насос 
IX-80-50-

200 
м3/м3 200 1 310/105 0,52 0,5 

29 
Розмыв суглинка водой (подача 

пульпы для заиливания)  
насос 

IX-80-50-

200 
м3 200 1 310 1,55 2 

Площадные траншеи 

30 Разработка породы в отвал экскаватор ZX-200 м3 801 1 370 0,5 1 

31 

Обработка вынутой породы 

10% раствором известковой 

суспензии(уд. расход - 300 л/м3) 

(породы/раствора) 

насос 
IX-80-50-

200 
м3/м3 200 1 370/111 0,55 1 

32 

Разработка породы из траншеи 

бульдозером с перемещением 

до 30 м 

бульдозер Б-10М м3 1267 1 370 0,3 0,5 

33 

Подача в площадную траншею 

10% раствора известковой 

суспензии (уд. расход - 500 

л/м3) (породы/раствора) 

насос 
IX-80-50-

200 
м3/м3 200 1 370/185 0,9 1 

34 
Размыв суглинка водой (подача 

пульпы для заиливания)  
насос 

IX-80-50-

200 
м3 200 1 370 1,85 2 

          

Выполаживание откосов 

35 

Разработка породы бульдозером 

при выполаживании откосов с 

перемещением до 25 м 

бульдозер Б-10М м3 1267 1 16080 12,7 13 

36 

Обработка участков 

поверхности отвала 5% 

раствором известковой 

суспензии методом дождевания 

(уд. расход - 100 л/м2) 

(поверхности/раствора 

насос 
IX-80-50-

200 
м2/ м3 200 1 

25610/ 

2561 
12,8 13 

37 
Выполнение контрольной 

температурной съемки 
  га   2,0  1 

38 
Уплотнение дороги и верхней 

площадки катками 
бульдозер Б-10М м2 6335 1 3500 0,55 1 

39 
Уплотнение откосов отвала 

катками 
бульдозер Б-10М м2 6335 1 22110 3,5 4 

40 

Нанесение суглинка на дорогу и 

верхнюю площадку отвала 

мощностью 1,2 м бульдозером с 

перемещением до 20 м 

бульдозер Б-10М м2/м3 1267 1 3500/4200 3,3 4 

41 
Уплотнение суглинка катками 

до мощности 1 м 
бульдозер Б-10М м3 1267 1 4200 3,3 4 

42 

Нанесение суглинка на откосы 

мощностью 1,2 м бульдозером с 

перемещением до 30 м 

бульдозер Б-10М м2/м3 1267 1 
22110/ 

26532 
20,9 21 

43 
Уплотнение суглинка катками 

до мощности 1 м 
бульдозер Б-10М м3 1267 1 26532 20,9 21 

44 Транспортировка суглинка на автосамосвал КамАЗ- м3 60 21 34412 27,3 28 
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№ 

п.п. 

Наименование площадок, 

виды работ 

Тип 

оборудован

ия 

Марка 
Ед. 

изм. 

Произв. 

в смену 

Кол-во 

оборуд

., шт. 

Объем 

работ 

Время 

по 

расчету, 

смен 

Время 

работы

, сут. 

расстояние 83 км 6520 

  Итого: 

бульдозер Б-10М   1   88 

экскаватор ZX-200   1   2 

автосамосвал 
КамАЗ-

6520 
  21   28 

насос 
IX-80-50-

200 
  1   43 

        

Устройство водоотведения 

45 

Разработка грунтов 

экскаватором под устройство 

водоотводного лотка с отвала 

экскаватор ZX-200 м3 801 1 80 0,1 0,5 

46 
Зачистка дренажной канавы для 

обетонирования  
экскаватор ZX-200 м3 801 1 120 0,15 0,5 

Рекультивация 

47   Гидропосев многолетних трав 
Гидросеялка, 

бульдозер 

FINN Т60Т 

Б-10М 
га 0,6 1 2,6 4,3 5 

   Итого: 
бульдозер Б-10М   1   5 

экскаватор ZX-200   1   1 

 
Расчет необходимого количества технологического транспорта на перевозке суглинка 

из карьера ООО «Альянс» при перевозке суглинка приводится в таблице 3.  

Расстояние по дороге для транспортировки суглинка от места забора ООО «Альянс» до 

места выполнения работ по отвалу №1-бис ШУ «Горняцкое» принято 83 км. 

Продолжительность смены принята 12 часов. 

Таблица 3 
 

Наименование показателей 
Транспортировка 

суглинков 

Объем перевозок суглинка для отсыпки отвала, м3 34412 

Максимальный объем перевозок в сутки, м3 (принят по 

суточной производительности бульдозера по 

перемещению суглинков) 

1267 

Объем перевозок в смену, м3 1267 

Тип автосамосвала КамАЗ-6520 

Грузоподъемность автосамосвала, т 20 

Объем грунта в кузове автосамосвала, м3 12,0 

Расстояние транспортировки, км: 

- по автодороге 
83 

Средняя скорость движения, км/час: 70 

Время погрузки одного автосамосвала, мин. 3,7 

Время разгрузки, мин. 1 

Время на маневры и установку автосамосвала под 

погрузку, мин. 
2 
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Наименование показателей 
Транспортировка 

суглинков 

Время движения туда и обратно, мин. 137 

Время одного оборота автосамосвала, мин. 143 

Возможное количество рейсов в смену одного 

автосамосвала, рейс 
5 

Сменная производительность одного автосамосвала, м3 60 

Коэффициент   неравномерности   подачи суглинков из 

карьера 
1,0 

Коэффициент использования а/с во времени 0,9 

Необходимое количество рейсов для доставки суточного 

объема суглинка, рейс 
106 

Необходимое количество рейсов для доставки планового 

объема суглинка, рейс 
2618 

Расчетное количество автосамосвалов, шт. 21 

Общий пробег автосамосвалов, км 434600 

 

Необходимое количество основных машин и механизмов для выполнения работ по 

тушению породного отвала определено на основании физических объемов и фактической 

производительности машин, и приведено в таблице 4. 

                                                                                                        Таблица 4 

 

№  

п.п. 
Наименование машин и механизмов Марка Всего 

1 Дизельная электростанция АД-60С-Т400 2 

2 Компрессорная станция передвижная 3ИФ-55 1 

3 Насос 1X-80-50-200 1 

4 Бульдозер Б-10М 1 

5 Экскаватор с ёмкостью ковша 1,0 м3 ZX-200 1 

6 Каток прицепной ДУ-39Б (BW-6S) 2 

7 Автомобиль самосвал грузоподъемность 20 т КамАЗ-6520 21 

8 Автоцистерна для перевозки воды объемом 17 м3 МАЗ-6317Х9 2 

9 Установка смесительная (на шасси Урал 4320) УС-6-30Н 1 

10 Гидросеялка FINN Т60Т 1 

 
Данные машины и механизмы могут быть заменены на имеющиеся с аналогичными 

основными техническими характеристиками. 
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Сведения о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу, сбросов вредных 

веществ, а также составы и объемы отходов производства подлежащих утилизации приведены 

в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды». 

  

7  Потребность в кадрах, машинах и материалах, временных                                  

зданиях и сооружениях 

 

Потребность в рабочих кадрах для производства работ по тушению породного отвала 

при максимальном развитии работ определена в соответствии с «Расчетным нормативом для 

составления проектов организации строительства» и приведена в таблице 5. 

                                                                                                   Таблица 5 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

работников в смену, 

чел. 

1 Мастер смены (прораб) 1 

2 Бульдозерист (6 разр.) 1 

3 Шофёр (автосамосвал, автоцистерна и т.п.) 23 

4 Машинист экскаватора 1 

5 Дизелист, компрессорщик 1 

6 Разнорабочие 4 

7 Сторож 1 

ИТОГО 32 

 

Работники, занятые на работах, будут доставляться из близлежащих населенных 

пунктов каждый день транспортом подрядчика, дальность перевозки не более 20 км. 

Потребность в материальных ресурсах рассчитана, исходя из предусмотренных 

проектом объемов работ по тушению и профилактике самовозгорания породного отвала и 

приведена в таблице 7. 

                                                                                                              Таблица 7 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Количество 

1 Известь т 1619 

2 Суглинок м3 34412 

3 Вода м3 19850 

4 Смачиватель ДБ т 8,05 
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Известь для производства известковой суспензии может быть приобретена на 

любом региональном предприятии – изготовителе данного материала. Места приобретения 

суглинка определены и согласованы с Администрациями Каменского и Белокалитвенского 

районов и организацией продавцом суглинка – ООО «Альянс». Глинистый грунт (суглинок) 

доставляется к месту производства работ подрядной организацией с карьера ООО «Альянс» 

расположенного в 83 км от отвала. В качестве источника водоснабжения, принимается 

привозная вода, место забора которой определяет подрядная организация из водопроводных 

сетей поселка Горняцкий Белокалитвенского района в 2,5 км в юго-западном направлении от 

участка работ. 

Подрядная организация, выигравшая тендер на производство работ, после уточнения 

маршрута движения автосамосвалов и другой самоходной техники должна составить схему 

движения и согласовать её с заинтересованными организациями и администрацией района. 

Для размещения резервуаров, насоса, дизельного электрогенератора, компрессора и 

материалов у северо-западного въезда на отвал сооружается площадка временных сооружений 

и площадка для стоянки техники. Организацией рельефа предусмотрена сплошная 

горизонтальная площадка с автоподъездом со стороны существующей автодороги от пос. 

Горняцкий к бывшей промплощадке шахты №1-бис. Автоподъезд и площадки устраиваются 

из перегоревшей породы и ограждаются (площадка временных сооружений). 

Бытовые помещения с гардеробной, помещением для приёма пищи, сушки одежды, 

умывальной расположены на площадке временных сооружений вне механической защитной 

зоны отвала. Для хозяйственно-бытовых целей используются передвижные бытовки типа ПС-

317 или аналогичных. Для санитарно-гигиенических надобностей оборудуется модульный 

биотуалет.  

Места производства работ оборудуются противопожарным щитом с противопожарным 

инвентарём (ведро, багор, топор, лопата) и ящиком с песком. 

В связи с небольшим штатом трудящихся, питьевое водоснабжение предусматривается 

привозной бутилированной водой. Расход воды на бытовые нужды незначителен и в общем 

расчете не принимается.  

 

8  Организация службы геодезического и лабораторного контроля.                        

Техническое обеспечение 

 

В соответствие утверждённым ФА по энергетике и согласованным Управлением 

горного надзора ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору 

«Методическим указаниям по составлению горной графической документации рекультивации 
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земель после ликвидации шахты (разреза)», по окончании работ по тушению отвала, 

проектом предусматривается: 

− исполнительная топографическая съёмка переформированного породного отвала 

шахты №1-бис шахтоуправление «Горняцкое»; 

− обновление топографических планов земной поверхности территории расположения 

породного отвала и передача горно-графической документации в федеральные (Росреестр) или 

муниципальные заинтересованные организации. 

Топографические планы земной поверхности обновляются методом тахеометрической 

съемки в соответствии с «Инструкцией по топографической съёмке…», ГКИНП-02-033-79. М. 

Недра, 2002, при этом масштаб её должен быть 1:2000 или 1:5000 с высотой сечения рельефа 

не более 2,0 метров. 

При производстве работ по тушению породных отвалов должен быть обеспечен 

постоянный контроль состояния воздушного бассейна. Производят замеры концентрации СО, 

SO2 и О2 на рабочих местах в начале каждой смены, используя поверенные приборы ПГА-7 и 

индикаторные трубки. Способ контроля и периодичность определяется организацией, 

осуществляющей контроль, имеющей лицензию на данные виды работ. 

Работы по тушению породных отвалов производятся при систематическом контроле 

температуры пород разбираемого слоя. Температура пород, перемещаемых бульдозером, не 

должна превышать 80°С. Настоящей проектной документацией предусматривается 

выполнение (с составлением графической документации) 3-х температурных съемок (на 

поверхности и глубине 2,5 м) породного отвала. Одна съемка выполняется перед началом 

работ по тушению, одна в процессе ведения работ и одна по окончании работ.  

В соответствии с полученными результатами съемок генеральным проектировщиком 

вносятся изменения в рабочую документацию. 

Вышеперечисленные работы и затраты, а также маркшейдерское обеспечение во время 

ведения работ по тушению и переформированию породного отвала, учтены ССР настоящей 

проектной документации и обеспечиваются организацией, выигравшей тендер на 

производство работ. 

 

9  Перечень мероприятий и решений, обеспечивающих выполнение                           

нормативных требований по охране труда 

 

  Противопожарная защита 

Противопожарные мероприятия выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ-99, 

«Правилами противопожарного режима в РФ» 2012 г. На площадке производства работ 

отсутствуют взрыво- и пожароопасные сооружения. Пожаротушение предусматривается 
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первичными средствами, которыми оборудуются места работы. Рядом с временным 

навесом для транспорта располагается противопожарный щит с противопожарным инвентарём 

(ведро, багор, топор, лопата) и ящик с песком. Во время работ организуется дежурство, 

устанавливается мобильная телефонная связь с ближайшими пожарными командами района. 

  Техника безопасности, производственная санитария, охрана труда 

 на период тушения и рекультивации породного отвала 

Работы по тушению породного отвала должны вестись в соответствии с проектом. 

Запрещается нахождение на отвале посторонних лиц. 

Работы по обследованию (в том числе и проведение температурной съемки и тушению 

породного отвала) должны выполняться не менее чем двумя рабочими одновременно. Лица, 

ведущие работы на породном отвале в загазованных зонах должны пользоваться 

противогазами или фильтрующими самоспасателями.  

Работы на территории следует начинать с тщательного обследования поверхности 

породного отвала и прилегающей территории на предмет выявления провалов, трещин 

горения. Обследование выполняется бригадой в составе не менее 2-х человек, люди находятся 

друг от друга на расстоянии не более 10 метров. Обследование производится визуально, при 

необходимости делается прощупывание поверхности металлическими щупами. Все 

повреждения поверхности отвала фиксируются, и при производстве работ в этих местах 

принимаются особые меры предосторожности. Запрещается проведение работ на отвале в 

ночное время, во время ливней, гроз и обледенении откосов. 

В летнее время с целью пылеподавления автодороги на породном отвале периодически 

поливают водой. При погрузке породы экскаватором проводятся мероприятия по 

пылеподавлению. Работа бульдозера на отвале допускается под уклон не более 25° и на 

подъем не более 15°. Подъезд бульдозера к откосу отвала допускается только ножом вперед, 

выдвижение ножа за бровку откоса запрещается. Расстояние от края гусеницы бульдозера до 

бровки откоса определяется с учетом горно-геологических условий и должно быть занесено в 

паспорт ведения работ на отвале или перегрузочном пункте. Запрещается делать резкие 

повороты машины при работе на предельных откосах и при заглубленном или загруженном 

ноже. 

Запрещается оставлять без присмотра бульдозер с работающим двигателем, поднятым 

ножом.  

Экскаватор необходимо устанавливать на ровной спланированной площадке. Козырьки, 

образующиеся на откосах и в траншеях, следует немедленно обрушивать сверху.  

На время коротких перерывов в работе ковш экскаватора должен быть опущен на 

землю. После окончания работы машинист экскаватора обязан прочно установить ковш на 

землю и затормозить экскаватор.  

Запрещается во время работы экскаватора пребывание людей в зоне действия ковша.  
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Работы должны производиться с использованием исправного ручного инструмента, 

в спецодежде, соответствующей выполняемой операции. 

На рабочих местах должны быть медицинские аптечки и питьевая вода. 

В зонах повышенной опасности должны быть предусмотрены ограждения в виде 

сигнальных столбиков или удерживающего грунтового вала. По периметру отвала, на всех 

въездах и проходящих дорогах должны быть установлены предупреждающие надписи. 

Техника безопасности при работе на экскаваторе: 

- при перемещении экскаватора, стрелу располагают строго по оси движения 

машины, при этом ковш должен находится над поверхностью земли не менее 0,5–0,7 м; 

- запрещается перемещать экскаватор с ковшом, наполненным грунтом; 

выгружать грунт экскаватором в транспортные средства можно только при наличии над 

кабиной водителя защитного козырька;  

- в процессе разгрузки ковш не должен возвышаться над бортами самосвала более 

чем на 1,5 м;  

- запрещается во время работы экскаватора пребывание людей (включая 

обслуживающий персонал) в зоне действия экскаватора.  

Техника безопасности при работе на автосамосвале: 

- во избежание перекатывания грузы должны быть размещены и закреплены на 

транспортных средствах в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления 

данного вида груза; 

- зона разгрузки должна быть ограничена с обеих сторон знаками, для исключения 

скатывания автосамосвала при подаче его под загрузку, на месте стоянки автосамосвала 

устраивается предохранительный вал, высота которого должна быть не менее 0,5 диаметра 

колеса автомобиля; 

- запрещается наезжать на предохранительный вал при погрузочно-разгрузочных 

работах; 

- при разгрузке автосамосвалами грунта на откос машины следует устанавливать 

не ближе 1м от бровки естественного откоса; 

- автосамосвалы должны быть снабжены специальными упорами для поддержания 

кузова в необходимых случаях в поднятом положении. Не допускается осуществлять 

техническое обслуживание автосамосвала с поднятым кузовом без установки упора кузова. 

Движение автосамосвала с поднятым кузовом запрещается; 

- подача автосамосвала задним ходом к зоне, где выполняются какие-либо работы, 

должна производиться водителем по команде лиц, участвующих в этих работах. 

Техника безопасности при работе на бульдозере: 
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20 
- при совместной работе экскаватора и бульдозера, последний не должен 

находиться в радиусе действия стрелы экскаватора. Машинист бульдозера может приступить к 

работе вблизи экскаватора после того, как ковш экскаватора будет опущен на землю; 

- при производстве любых работ уклоны на подъемах и спусках, а также крены в 

поперечном направлении не могут превышать предельных значений, указанных в инструкции 

по эксплуатации. Эти значения не превышают для подъемов 15, спусков 25, боковых кренов 

12–15°; 

- при сбросе грунта под откос поперечными ходами нельзя выдвигать нож за края 

насыпи, так как в этом случае машина может сползти вниз. При движении бульдозера вдоль 

откоса и насыпи его ходовая часть не должна выходить за их края; 

- сбрасывать грунт под откос методом работы через вал следует без заезда 

ходовой частью на разрыхленный грунт, находящийся за краем откоса. 

Вся самоходная техника должна иметь технические паспорта и быть укомплектована: 

− средствами пожаротушения; 

− знаками аварийной установки; 

− медицинскими аптечками; 

− упорами (башмаками) для подкладывания под колеса (для колесной техники); 

− звуковыми прерывистыми сигналами при движении задним ходом; 

− проблесковыми маячками желтого цвета, установленными на кабине; 

− двумя зеркалами заднего вида; 

− ремонтным инструментом, предусмотренным заводом-изготовителем.  

На линию транспортные средства могут выпускаться при условии, если все агрегаты и 

узлы, обеспечивающие безопасность движения, а также безопасность других работ, 

предусмотренные технологией применения, находятся в технически исправном состоянии. 

Ответственный руководитель работ (мастер, прораб) знакомит работников с 

мероприятиями по безопасному проведению работ, проводит целевой инструктаж, а также 

осуществляет контроль за выполнением работ. Инструктаж на рабочем месте проводится с 

разъяснениями приёмов безопасной работы, порядка подхода к рабочему месту, характера и 

безопасных методов выполнения работы, способов применения предохранительных средств и 

др. Ответственный руководитель работ контролирует оснастку исправными индивидуальными 

средствами работников. 
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10  Перечень мероприятий по охране окружающей среды                                                 

в период производства работ 

 

В процессе реализации проекта ожидаются следующие виды воздействия на 

окружающую среду: 

− выбросы вредных веществ в атмосферу от работы, задействованной дорожно-

строительной техники; 

− выбросы пыли в атмосферу от переформирования породного отвала и передвижения 

породных масс; 

− производственный шум от работы дорожно-строительной техники; 

− выделение пара при охлаждении очагов горения; 

− сток загрязненной воды, используемой для тушения. 

Во всех случаях, когда содержание вредных газов или запылённость воздуха на объекте 

превышает установленные нормы, должны быть приняты меры по обеспечению безопасных и 

здоровых условий труда работающих. Строительные машины должны быть исправны, что 

исключает загрязнение окружающего воздуха выхлопными газами сверх установленных норм. 

Кроме того, необходимо исключить загрязнение почвы горюче-смазочными материалами. 

Случайные загрязнения срезаются с последующей нейтрализацией. Запрещается работа на 

отвале: планировка, понижение высоты, формирование изолирующего слоя без 

периодического орошения его поверхности в рабочей зоне. В целях пылеподавления въезд на 

отвал должен периодически поливаться водой с помощью поливомоечной машины, расход 

воды для которой учтён в объёмах работ по орошению поверхности породного отвала. 

Мероприятия по пылеподавлению проводятся на дороге на этапе покрытия отвала суглинком. 

Расходы воды и известковой суспензии, принятые для охлаждения запожаренных участков, 

увеличит влажность слагаемых отвал пород не более чем на 5%, практически вся не 

испарившиеся вода удерживается в отвале, и не будет поступать в гидрографическую сеть 

района. Для организации и удержания возможных ливневых и технологических стоков воды 

предусмотрено устройство водоотводной канавы вдоль подножия отвала. 

Специальных мероприятий по охране окружающей среды в период выполнения работ 

проектной документацией не предусматривается. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Изм. 

 

 

Кол.уч. 

 

 

Лист 

 

 

Nдок. 

 

 

Подпись 

 

 

Дата 

 

 

Лист 

 

 

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

                                                                                                                                                                                                                                                  

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

                                                                                                                                                                                                       

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 

                                                                                                                                                                                                       

19 

 

19 

ГК № 0173100008320000009/К/11/СМП-2-ПОР 

22 
11  Продолжительность работ 

 

Продолжительность основных этапов работ по тушению отвала рассчитана исходя из 

принятых проектом объемов работ, организационно-технологической схемы и 

последовательности выполнения работ, а также возможностей (производительности) 

применяемого оборудования и составит 5 месяцев (151 календарный день). При этом 

продолжительность по периодам, следующая: 

• Подготовительный период – 28 дней; 

• Основные работы по тушению и переформированию отвала – 108 дней; 

• Организация водоотведения с отвала – 15 дней; 

• Работы по рекультивации (гидропосев) - 5 календарных дней. 

Принятая организационно-технологическая схема и сроки выполнения отдельных 

видов работ отражены в календарном графике, представленном на чертеже ГК № 

0173100008320000009/К/11/СМП-2-ПОР (лист 3) 

Режим работы односменный, пятидневная рабочая неделя (22 рабочих дня в месяц), 

продолжительность смены при ведении работ на отвале - 8 часов, при доставке суглинков из 

карьера ООО «Альянс» - 12 часов.  

Начало подрядных работ - при положительных среднесуточных температурах. 

Проект производства работ (ППР) по тушению породного отвала разрабатывается 

организацией, выигравшей тендер на производство работ, в соответствии с 

последовательностью операций и технологией, принятой в данной проектной документации. 

 

12  Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, находящихся в непосредственной близости от объекта 

 

В границах механической защитной зоны отвала здания и сооружения отсутствуют. В 

связи с этим мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений не 

потребуется и данной проектной документацией не разрабатывается. 
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Масштаб 1:50000

Ситуационный план

расположения породного отвала

ШУ "Горняцкое"

ГК № 0173100008320000009/К/11/СМП-2-ПОР

3

ГК № 01731000083190000ГК № 01731000083190000

"Тушение породных отвалов, расположенных в Белокалитвенском районе 

 ШУ "Краснодонецкое") (2 этап)

"Тушение породных отвалов, расположенных в Белокалитвенском районе Ростовской области" "Тушение породных отвалов, расположенных в Белокалитвенском районе Ростовской области" 

"Тушение породных отвалов, расположенных в Белокалитвенском районе Ростовской области" 
ОАО "Ростовуголь" (ШУ "Шолоховское",ШУ"Горняцкое" и ШУ "Краснодонецкое") (2 этап)
ОАО "Ростовуголь" (ШУ "Шолоховское",ШУ"Горняцкое" и ШУ "Краснодонецкое") (2 этап)
ОАО "Ростовуголь" (ШУ "Шолоховское",ШУ"Горняцкое" и ШУ "Краснодонецкое") (2 этап)
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ОАО "Ростовуголь" (ШУ "Шолоховское",ШУ"Горняцкое" и ШУ "Краснодонецкое") (2 этап)
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ОАО "Ростовуголь" (ШУ "Шолоховское",ШУ"Горняцкое" и ШУ "Краснодонецкое") (2 этап)

Ростовской области" 

ОАО "Ростовуголь" (ШУ "Шолоховское",ШУ"Горняцкое" и ШУ "Краснодонецкое") (2 этап)

ОАО "Ростовуголь" (ШУ "Шолоховское",ШУ"Горняцкое" и ШУ "Краснодонецкое") (2 этап)

ОАО "Ростовуголь" (ШУ "Шолоховское",ШУ"Горняцкое" и 
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5
6

т

2500

2
5

0
0

2300

2
3

0
0

с
 
о
т

в
а
л

а

на рельеф

2
0

0
0

1000

3

3

Колодец перепускной

7 ГОСТ 23279-2012 4С

5Bp-I-100

5Bp-I-100

245x245 1 17,6 17,6

7 8 9

1150

100

4
6

6
0

с отвала

на рельеф

3 - 3 развертка

9
0

0

1
0

0

3
4

0

8 ГОСТ 23279-2012 4С

5Bp-I-100

5Bp-I-100

85x245 4 6,24 25,0

9 ГОСТ 5781-82 Ø8 A240 L=800 20 0,32 6,40

Марка

элемента

Ø8

6,40

Итого

6,40

Арматура класса

ГОСТ 5781-82

A240

Ø5

8978

Итого

8978

Арматура класса

ГОСТ 6727-80

Bp-I

Изделия арматурные

Всего

8984

Ведомость расхода стали на элемент, кг.

 Водоотведениес отвала

9

шаг 200

Узел А

Колодец перепускной
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НАИМЕНОВАНИЕ  РАБОТ
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я

№
 
п
/
п

64 5

Календарные  периоды  

97 8 1210 11 1513 14 2416 25

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

Устройство дренажной канавы (750м)

2020 г.* 

(1 месяц по договору*)

26 27 281917 18 20 21 22 23 29 30 31 31 2 64 5 97 8 1210 11 13 14

(2 месяц по договору*)

Д       н       и

Подготовительные работы

Устройство автомобильного въезда  на отвал
6975

2.5

1.1

Устройство вала безопасности (740 м)

Устройство площадки временных сооружений

Основные работы по тушению и изоляции отвала

2/40
га/точ.

дн.

Выполнение температурной съемки, вынос границ очага

15 2416 25 26 27 281917 18 20 21 22 23 29 30 31 2 64 5 97 8 1210 11 1513 14 2416 25 26 27 281917 18 20 21 22 23 29 30 31

Монтаж технологического трубопровода Ø102 мм

250
м

2.4

31 2 64 5 97 8 1210 11 13 14 15 2416 25 26 27 281917 18 20 21 22 23 29 30 31 2 64 5 97 8 1210 11 1513 14 2416 25 26 27 281917 18 20 21 22 23 29 30 31

(3 месяц по договору*)

Д       н       и

(4 месяц по договору*)

Д       н       и

(5 месяц по договору*)

Д       н       и

1050

м³

2960

м³

м³

13,5

2

ство

13000

Разработка породы бульдозером под откос при понижении

высоты отвала до отм.+160 м с перемещением до 40 м

м³
2.1

2.2

2.3

Охлаждение нагретой породы при понижении высоты отвала

до отм.+160 м 10% раствором известковой суспензии

1800м³

7700Рыхление спекшейся породы бульдозерным рыхлителем м³

Охлаждение перемещаемой породы при понижении высоты

отвала до отм.+160 м 5% раствором известковой суспензии

3900м³

2.6

2400

Разработка породы бульдозером при выполаживании лобовой

части отвала ниже отм.+160 м с перемещением до 30 м

м³

Охлаждение нагретой породы при понижении высоты отвала

ниже отм.+160 м 5% раствором известковой суспензии

720м³

2.7
Устройство отрезной траншеи

310м³

2.8
Устройство площадных траншей

370м³

16080

Разработка породы бульдозером при выполаживании откосов

с перемещением до 25 м

м³
2.9

2561

Обработка участков поверхности отвала 5% раствором

известковой суспензии

м³
2.10

2.11
2/80

га/точ.
Обследование отвала, выполнение температурной съемки

2.12
Уплотнение поверхности отвала катками м² 25610

2.13

Нанесение суглинка на поверхность отвала мощностью 1,2 м

бульдозером с перемещением до 20 м

2.14
Уплотнение поверхности отвала катками

м²/м³

25610

30732

м² 25610

2.15
Транспортировка суглинка на расстояние 83 км

м³/т

34412

69080

Устройство водоотведения с отвала
3

3.1

3.2

Устройство ограждающего вала по периметру плато (470 м)

с укреплением  слоем бетона  0,1 м (порода/ бетон)

м³/м³

470

118

Устройство водоотводного ж/б лотка (240 м)

(металл/ бетон)

т/м³

1,3

36

3.3

Устройство водоотводного ж/б лотка по дренажной

траншее (240 м) (металл/ бетон)

т/м³

7,6

255

3.4

Укрепление ограждающего вала по периметру отвала

(740 м) бетоном 0,1 м

230м³

Рекультивация
4

Гидропосев многолетних трав
4.1

2,6
га

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
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