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В настоящей проектной документации объектом проектирования является породный 

отвал шахты №1-бис, входившей после закрытия в границы горного отвода шахты «Западная» 

ДАО  «ШУ «Горняцкое» ОАО «Ростовуголь», решение о ликвидации которого принято 

14.05.1996 года и юридически ликвидированного в 2003 г. ШУ «Горняцкое» расположено в 

поселке Восточно-Горняцкий (Горняцкое сельское поселение) Белокалитвинского района 

Ростовской области в 20 км к северо-востоку от г. Белая Калитва. На горном отводе 

шахтоуправления расположены поселок Восточно-Горняцкий и хутор Рудаков. 

Поселок Восточно-Горняцкий основан в 1890 году, на месте Свинаревских рудников 

(рудник «Горняцкий» с 1921 г.). После обследования шахтных полей Горняцкого рудника 

севернее и восточнее п. Горняцкий в 1937-1938 г.г. на северном и южных крыльях Горняцкой 

синклинали были заложены ряд мелких шахт. Исторически ШУ «Горняцкое» треста 

«Богураевуголь» ведет отсчет с 1943 года, когда после освобождения территории Ростовской 

области от немецко-фашистской оккупации началось восстановление мелких шахт, 

построенных в период  1927-1939 г.г. 

На момент остановки горных работ в состав шахтоуправления входили шахты 

«Восточная», «Западная» и «Южная», которыми в разные годы отрабатывались угольные 

пласты k2, i3, i3
н, i2

1.  Все пласты имеют сложное двух-трех пачечное строение и 

невыдержанную мощность от  0,7 до 1,8 м с пластовой зольностью до 40%. Шахты «Западная» 

и «Восточная» по основному рабочему пласту i3 граничат с шахтой «Шолоховская», по 

вышележащему пласту k2
н сбиты со старыми горными работами Горняцкого рудника. В 

настоящее время выработки всех шахт затоплены. 

Шахта №1-бис как предприятие ликвидирована в 1975 году, главные подземные 

выработки и горный отвод были переданы правопреемнику - шахте «Западная». Поле шахты 

№1-бис вскрыто 2 наклонными стволами и 2 мелкими шурфами на выходах пласта i3. 

Породный отвал вспомогательного ствола шахты №1-бис, по официальным сведениям, 

эксплуатировался в период 1955-1975 г.г. 
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                                 Рисунок 1 – Вид породного отвала с запада 

 

В геоморфологическом отношении район участка проектирования относится к 

Донецкому кряжу, который заходит в пределы Ростовской области восточными, ныне 

разрушенными отрогами с пологими холмами и представляет собой денудационно-

эрозионную возвышенность, расчлененную долиной реки Калитва и сетью балок – 

Антошкина, Обливенская, Сухая Падина, Ольховая.  

Абсолютные отметки земной поверхности участка расположения породного отвала 

варьируют от +130 до +140 м. 

По СП 131.13330.2012 (актуализированный СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология») территория   участка относится к III В климатическому району, 

расположенному в полузасушливой  зоне Ростовской области с умеренно-континентальным 

климатом, для которого характерны малоснежная зима с сильными ветрами, жаркое сухое 

лето, резкие колебания суточных и сезонных температур, незначительное количество 

атмосферных осадков, повышенное испарение и низкая относительная влажность. Осенью 

продолжительное время сохраняется сухая и теплая погода. 

Климат района определяется влиянием воздушных масс, приходящих из соседних 

регионов (Арало-Каспийской провинции), и геоморфологическими факторами, присущими 

территории открытого Донбасса. 

Среднемесячная температура самого холодного месяца – января – составляет 7C, 

самого теплого месяца – июля +23С. Абсолютный минимум – минус 38С, абсолютный 

максимум +41С. 
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Нормативная глубина промерзания (по сумме абсолютных среднемесячных 

отрицательных температур) согласно СП 22.13330.2016 СНиП 2.02.01-83*, для суглинков 0,66 

м, для крупнообломочных грунтов 0,97 м. 

Среднегодовое количество осадков составляет 565 мм. Среднее число дней с осадками 

за год составляет 122. Большая часть атмосферных осадков выпадает в теплый период (апрель 

- октябрь) - в среднем 346 мм, или 63 % от годовой суммы. Общая продолжительность дождей 

в среднем составляет около 790 часов в год, преобладают продолжительные обложные дожди 

(72 %), ливневые составляют около 24 %. Наибольшую повторяемость имеют осадки 

продолжительностью менее 6 часов. Основная часть осадков выпадает в виде дождей. Из 

твердых осадков, составляющих 30%, наибольшую повторяемость имеет снег. 

Устойчивый снежный покров образуется в середине декабря, таяние - в третьей декаде 

марта. Средняя продолжительность устойчивого снежного покрова - 68 дней. Снежный покров 

невысокий - 10-15 см. Средняя многолетняя из наибольших высот снежного покрова за зиму 

20 см (в пониженных местах рельефа иногда достигает 1,0 м). 

Относительная влажность наибольшая в декабре – 85÷87%, наименьшая - 55% - в июле. 

Число засушливых дней в году с относительной влажностью менее 30% около 60 дней. 

Испарение с водной поверхности достигает 1400-1600 мм/год, т.е. в 3 раза превышает годовую 

сумму осадков. По этому показателю территория неблагоприятна для восполнения запасов 

поверхностных и подземных вод и относится к зоне недостаточного увлажнения. 

В течение года преобладают ветры восточного направления, наибольшие значения 

среднемесячных скоростей ветра наблюдаются в январе-марте – до 22 м/сек, наименьшие – в 

августе–сентябре – 3,5 м/сек. 

Для поселка Горняцкий колебания атмосферного давления составляют от 972 до 1042 

МБ. Максимальное давление наблюдается зимой. 

Согласно приложению Б СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» 

нормативная сейсмичность района для карт ОСР-97-С 1% «Европейская часть РФ» 

оценивается в 6 баллов по шкале MSK-64, что означает с 99% вероятностью отсутствие 

землетрясения силой свыше 6 баллов за период 50 лет. Указанная на картах сейсмическая 

интенсивность относится к участкам со средними по сейсмическим свойствам грунтами (II 

категории, согласно табл.1). При проектировании мероприятий по тушению породных отвалов 

учет сейсмичности района не требуется. 

В геологическом строении рассматриваемой площади участвуют отложения пород 

четвертичного, неогенового, палеогенового и каменноугольного возрастов. Четвертичные 

отложения в Шолоховском угольном районе представлены почвенно-растительным слоем, 

лёссовидными суглинками и глинами мощностью от 3 до 7 м. 

Неогеновые отложения представлены скифскими глинами мощностью от 8 до 40 м. 

Палеогеновые породы сложены песками и глинами мощностью до 30 метров. 



 

  

 

Изм. 

 

 

Кол.уч. 

 

 

Лист 

 

 

Nдок. 

 

 

Подпись 

 

 

Дата 

 

 

Лист 

 

 

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

                                                                                                                                                                                                                                                  

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

                                                                                                                                                                                                       

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 

                                                                                                                                                                                                       

4 

 

4 

ГК № 0173100008320000009/К/11/СМП-2-КР.ИОС7 

7 
  Каменноугольные породы под участком строительства представлены средним 

отделом карбона отложениями свит С2
5 и С2

4. Они сложены чередующимися слоями 

песчаников, песчаных и глинистых сланцев с подчиненными прослоями известняков и углей.  

Участок характеризуется относительно сложным геологическим строением и находится в 

северной части главной структуры района – Горняцкой синклинали. Падение пород – южное 

от 30° на выходах пластов до 11°-8° в осевой части.  

Свита С2
4 распространена от известняка I1 до известняка К1 и имеет мощность до 500 

м. Наиболее выдержанными в этой части разреза являются известняки I1, I2, I2
1, I3, I4, I4

1 и 

угольные пласты i2
н, i2

1, i2
2, i3, i3

в, i3
н i3

1-в.  

Свита С2
5 представлена  известняками К1, К1

1 К1
2 и К2 Угольные пласты рабочей 

мощности свиты С2
5 под рассматриваемым участком не залегают. 

 

Общий водоприток по шахтному полю ШУ «Горняцкое» на дату остановки водоотлива 

составлял 240 м3/час. На период проведения инженерно-геологических изысканий (июль 2019 

г.), на пройденную глубину 5,0 м грунтовые воды в скважинах №№ 1-5 вскрыты не были. 

Согласно СП 11-105-97, ч. II приложение И по типу подтопляемости территория 

классифицируется как III-A-1 – подтопление отсутствует и не прогнозируется в будущем. 

В геолого-литологическом строении участка изысканий, по данным инженерно-

геологических изысканий на участке породного отвала, до разведанной глубины 5,0 м 

принимают участие верхнечетвертичные делювиальные отложения, представленные 

суглинком. Весь комплекс пород перекрыт техногенным грунтом современного возраста. 

В соответствии с ГОСТ 20522-2012 на площадке изысканий выделено 2 инженерно-

геологических элемента (ИГЭ): 

- tQIV - насыпной (техногенный) грунт представлен суглинком с включением 

щебня углистых, песчаных и глинистых сланцев от 34 до 70%; 

- dQIII - суглинок коричневого цвета, полутвердой консистенции, с включением 

дресвы и щебня до 25%. 

 

2 Сведения о составе породной массы отвала 

 

Породный отвал находится на территории бывшей промплощадке шахты №1-бис, в 0,9 

км к северу от окраины поселка Горняцкий. Отвал вытянут в юго-восточном направлении и 

имеет полуконической формы вершину, строение основного тела отвала ближе к 

хребтовидному типу. Отсыпался по классической технологии бесконечной откатки с 

применением вагонеток. Высота отвала увеличивается в юго-восточном направлении, достигая 

в вершинной части около 40 метров, углы откосов отвала составляют от 19 до 45°. В отвале 

складировано около 350 тыс. м3 горных пород от проведения вскрывающих и 
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подготавливающих выработок шахты №1-бис. Вокруг отвала имеются множественные 

навалы породы высотой от 2 до 12 м, происхождение которых, вероятно, относится к периоду 

времени, в котором отвал уже не эксплуатировался. 

Породная масса отвала является механической смесью вмещающих горных пород, 

отрабатывавшихся шахтой №1-бис угольного пласта i3, от выхода пласта под наносы до 

отметок -80 ÷ -110 м.  

Перегоревшая часть пород представлена неоднородной массой от светло-коричневого 

до темно-бурого цвета, характерного при окрашивании гематитом, с преобладанием более 

мелких фракций над крупными, что происходит при разложении крупных обломков под 

действием высоких температур или химического выветривания. 

По петрографическому и минералогическому составу отвальная масса представлена в 

основном глинистыми, песчано-глинистыми частично углефицированными сланцами, и 

гораздо реже - песчано-окварцованными разностями сланца. Преобладание глинистых пород 

обусловлено малыми глубинами отработки и геологическими особенностями отработанного 

участка свиты С4
2.  

 

 

Рисунок 2 – Юго-западный откос породного отвала 

Породы, не подвергшиеся температурному воздействию горения, имеют цвета от 

светло до темно-серого.  

По гранулометрическому составу отвальная масса достаточно неоднородна и 

представлена смесью фракций крупностью от нескольких миллиметров до обломков сланца 

крупностью 20-250 мм. Физико-механические свойства грунтов по данным инженерно-

геологических изысканий на участке породного отвала приведены в таблице 1.  
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                                                                                                     Таблица 1 

 

Наименование показателей Букв.обоз. 
Ед. 

изм. 

№  

инженерно-

геологического 

элемента 

2 3 

Влажность 

природная W % - 23,10 

при полном водонасыщении Wn % - 27,16 

на границе текучести WL % - 31,70 

на границе раскатывания Wp % - 21,40 

Число пластичности Ip % - 10,30 

Показатель 

текучести 

при естественной влажности IL д.ед. - 0,17 

при полной влагоемкости д.ед. - 0,56 

Плотность 

частиц грунта ρs г/см3 - 2,68 

грунта 

природной 

влажности 

нормативная ρ г/см3 - 1,91 

расчетная α=0,85 ρI г/см3 - 1,90 

α=0,95 ρII г/см3 - 1,90 

Плотность грунта при полном водонасыщении ρv г/см3 - 1,97 

Плотность сухого грунта ρd г/см3 - 1,55 

Коэффициент пористости е д.ед. - 0,73 

Пористость n % - 42,10 

Степень влажности Sr д.ед. - 0,85 

Гранулометрический 

состав 

Галька 

(щебень) 

% 

44 - 

Гравий 

(дресва) 
17 - 

2-0,5 11 - 

0,5-0,025 9 - 

0,25-0,1 8 - 

0,1-0,05 7 - 

<0,05 4  
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3 Тепловое состояние отвала 

 

Для определения теплового состояния породной массы отвала, расположения очагов 

горения и их границ в августе 2019 года ООО «КВАДРО М» выполнена температурная съемка 

(«Технический отчет о маркшейдерских работах по проведению температурной съемки по 

объекту: «Тушение породных отвалов, расположенных в белокалитвенском районе Ростовской 

области «ОАО «РОСТОВУГОЛЬ» (ШУ «Шолоховское», ШУ «Горняцкое» и ШУ 

«Краснодонецкое» (ИГ и Д  138/19). Результаты температурной съемки по отвалу шахты №1-

бис ШУ «Горняцкое» приведены в таблице 2. По результатам тепловой съемки определено 

пространственное положение и выполнен план с нанесением границ очага горения 

(температура выше 80 и изотерм с шагом 100 на глубине 2,5 м). План тепловой съемки 

отвала приведена на чертеже ГК № 0173100008320000009/К/11/СМП-2-КР.ИОС7 (лист 4). 

                                                                                         Таблица 2 

№ точки 

Температура пород (°С), 

на глубине от поверхности, м 

 

0,5 1,5 2,5 

1 30 32 36 

2 32 35 38 

3 30 34 36 

4 31 35 37 

5 32 36 38 

6 31 36 39 

7 32 37 40 

8 34 39 47 

9 47 108 122 

10 30 32 35 

11 32 35 38 

12 31 37 41 

13 32 36 43 

14 34 37 48 

15 56 80 89 

16 53 79 87 
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№ точки 

Температура пород (°С), 

на глубине от поверхности, м 

 

0,5 1,5 2,5 

17 62 84 98 

18 54 79 87 

19 32 36 42 

20 31 35 40 

21 30 33 36 

22 33 38 46 

23 31 36 42 

24 32 38 47 

25 30 33 36 

26 31 34 36 

27 34 38 48 

28 33 36 48 

29 68 98 123 

30 59 72 85 

31 58 74 89 

32 56 70 82 

33 34 38 46 

34 32 35 43 

35 84 184 212 

36 80 164 205 

37 79 150 201 

38 32 36 48 

39 31 34 45 

40 30 33 42 

41 31 33 36 

42 28 30 33 
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№ точки 

Температура пород (°С), 

на глубине от поверхности, м 

 

0,5 1,5 2,5 

43 32 34 37 

44 33 35 38 

45 29 31 33 

46 33 35 39 

47 34 38 42 

48 32 35 38 

49 31 34 37 

50 31 34 36 

51 32 35 39 

52 30 33 36 

53 33 37 41 

54 68 108 141 

55 44 65 87 

56 42 63 88 

57 40 61 82 

58 71 119 149 

59 54 76 115 

60 64 105 137 

61 46 64 85 

62 47 63 86 

63 51 70 91 

64 56 74 93 

65 46 65 83 

66 31 34 36 

67 33 36 39 

68 35 38 43 
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№ точки 

Температура пород (°С), 

на глубине от поверхности, м 

 

0,5 1,5 2,5 

69 29 32 36 

70 32 39 44 

71 32 36 40 

72 32 36 43 

73 31 34 38 

74 29 30 33 

75 28 29 31 

76 31 36 42 

77 32 35 42 

78 31 35 37 

79 34 39 49 

80 30 35 37 

 

По результатам проведенного обследования теплового состояния поверхности отвала, 

температурной съемки и пространственного распространения очага горения можно сделать 

следующие выводы: 

− Зона температур более 80° С общей площадью 4650 м2 расположена в лобовой части 

вытянутого конического отвала, которая является наветренной для господствующих в районе 

восточных ветров; 

− Горение отвала не интенсивное, максимальная зарегистрированная температура 

составляет 212° С и приурочена к лобовому склону отвала; 

− Очаг имеет опоясывающую вершину отвала форму, относительно небольшую 

мощность и глубину горения от поверхности откосов, ориентировочно до 5-6 метров; 

− Основной очаг горения, в котором температура пород составляет более 200° С, имеет 

локальный характер и площадь до 150 м2. Большая часть очага имеет приповерхностный 

характер горения (1-1,5 м в глубину отвала) и не отличается высокими температурами;  

− Горение отвальной массы поддерживается за счет обдува поверхности склонов 

ветрами восточного и северо-восточного направления, а также за счет циркуляции воздуха в 

теле отвала, благодаря нескольким крупным обнажениям на боковых склонах, где 

производился отбор породы, очевидно, при ликвидации стволов шахты; 
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− Следов свободной серы, открытого горения, провалов и трещин выгорания на 

отвале не обнаружено; 

− Геофизическим обследованием пустот и разуплотнений в теле отвала не выявлено. 

Наиболее вероятная картина горения отвала и характер распределения температур 

приведена на разрезах 1-1… 5-5 (лист 5 графических приложений). 

 

4 Технологические решения по тушению отвала 

 

4.1 Общие положения 

 

Тушение горящих породных отвалов осуществляется в соответствие требованиям 

«Инструкции по предупреждению самовозгорания, тушению и разборке породных отвалов» и 

технологических схем тушения, выбор которых определяется в зависимости от поставленных 

задач с учетом формы, размеров и теплового состояния отвала. Главной задачей работ по 

тушению породного отвала шахты №1-бис является ликвидация его негативного влияния на 

окружающую среду. 

Подавление процессов горения горных пород в отвалах возможно при выполнении 

следующих основных условий: 

1. Охлаждение пород до температуры, при которой не происходит воспламенение 

горючих газов. Отвал считается потушенным, когда температура пород на глубине 2,5 м от 

поверхности не превышает 80C. 

2. Изоляция каналов межкускового пространства  от доступа атмосферного 

воздуха. 

Принятые технические решения и объемы работ, в настоящей проектной и рабочей 

документации, определены исходя из состояния породного отвала на момент проведения 

изыскательских работ в августе 2019 г. Учитывая то обстоятельство, что горение породного 

отвала не статично, а является динамично развивающимся процессом, который в зависимости 

от различных природных или антропогенных влияний может как развиваться, так и затухать, 

настоящей проектной документацией предусматривается проведение дополнительных 

изысканий (температурных съемок) на всех стадиях ведения работ. Сохраняя принятые 

технические решения по тушению породного отвала, и основываясь на новых данных о 

температурном состоянии, генпроектировщик в рамках технического сопровождения работ за 

счет средств, выделяемых подрядной организации на ведение работ по тушению отвала, может 

вносить изменения в рабочую документацию с уточнением объемов и способов ведения работ 

по тушению. 

Основные технические решения по тушению отвала приняты с учетом действующих 

нормативных материалов и в соответствие следующим документами: 



 

  

 

Изм. 

 

 

Кол.уч. 

 

 

Лист 

 

 

Nдок. 

 

 

Подпись 

 

 

Дата 

 

 

Лист 

 

 

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

                                                                                                                                                                                                                                                  

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

                                                                                                                                                                                                       

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 

                                                                                                                                                                                                       

12 

 

12 

ГК № 0173100008320000009/К/11/СМП-2-КР.ИОС7 

15 
- Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной и рабочей 

документации по объекту «Тушение породных отвалов, расположенных в Белокалитвинском 

районе Ростовской области» ОАО «Ростовуголь» (2 этап); 

- Технический отчет о маркшейдерских работах по проведению температурной 

съемки по объекту: «Тушение породных отвалов расположенных в Белокалитвенском районе 

Ростовской области» ОАО «Ростовуголь» (ШУ «Шолоховское», ШУ «Горняцкое» и ШУ 

«Краснодонецкое») ИГиД -138/19 ООО «Квадро-М», 2019 г.  

- Письмо Администрации Белокалитвенского  района Ростовской области о 

предоставлении исходных данных №65.05.2019/1243 от 09.08.2019 г.  

Проектные технические решения предусматривают переформирование вытянутого 

конического отвала в плоский в следующем порядке: 

• Подготовительный период: 

- устройство въезда на отвал для бульдозера и технологического транспорта; 

- устройство вала безопасности; 

- устройство водоотводной канавы; 

- устройство технологической площадки временных сооружений; 

• Работы по тушению отвала предусматривают: 

- обследование теплового состояния отвала на начало производства работ; 

- понижение высоты отвала горизонтальными слоями 0,3-0,5 м до отметки +160 м 

с охлаждением пород очага горения в лобовой части отвала способом свободной фильтрации 

антипирогена (5% известковой суспензии). Порода каждого слоя перед перемещением под 

откос или погрузкой в автосамосвал охлаждается до температуры менее 80° C; 

- ниже отметки +160 м нагретые породы со стороны лобового откоса снимаются 

наклонными (15°) заходками бульдозера слоями 0,3÷0,5 м до выявленной границы температур 

ниже 80° C. Нагретые породы перед снятием каждого слоя охлаждаются 5% известковой 

суспензией (допускается водой – при температуре менее 100°), обрабатываются 10% 

суспензией и перепланируются в отвал при выполаживании откоса; 

- при понижении отвала бульдозером формируется технологическая дорога с 

уклоном 20% (10°) для подвозки суглинка автосамосвалами. Для разворота в вершинной части 

организуется площадка с уклоном 1,5% радиусом 15 м. Дорога и площадка с обоих сторон 

имеет вал безопасности высотой не менее 0,8 м. 

• К работам по предупреждению рецидивного самовозгорания отвала относятся: 

- понижение высоты конического отвала от отметки +175 до отметки +160 м с 

формированием плоской вершинной части; 

- выполаживание откосов отвала до углов 20-25° с обработкой породы 5% 

известковой суспензией; 
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- изоляция плоской части отвала от возможных очагов горения на склонах в 

лобовой части отвала, выполняемой на отметке +160 м отрезной траншеей по периметру 

верхней площадки и площадными траншеями, которые заполнятся глинистой пульпой и 

выполняют функцию глиняного замка. Внешняя граница отрезной траншеи устанавливается 

по фактическому расположению контура вскрытого очага и результатам температурной 

съемки; 

- обработка поверхности переформированного отвала антипирогеном (5% 

известковой суспензией); 

- контрольная температурная съемка; 

- уплотнение поверхности переформированного отвала катками; 

- обследование теплового состояния переформированного отвала; 

- нанесение на дорогу, плато и откосы переформированного отвала изоляционного 

слоя суглинка мощностью 1 м (в уплотненном состоянии); 

• На завершающем этапе выполняются: 

- организация водоотведения с отвала по ж/б лотку, укрепление валов 

безопасности бетоном вдоль технологического подъема; 

- сооружение ж/б лотка по дренажной траншее по периметру отвала и укрепление 

валов безопасности бетоном; 

- работы по рекультивации отвала и территорий, нарушенных в процессе ведения 

работ по тушению отвала – гидропосев на площади отвала и технологических площадок семян 

трав для задернения поверхностей, покрытых суглинками; 

- исполнительная геодезическая съемка на площади ведения работ. 

В таблице 3 приведен расход материалов для тушения породного отвала ШУ 

«Горняцкое». 

 

                                                                                                       Таблица 3 

Наименование материалов Ед. изм. Количество Примечание 

Суглинки 

Расход суглинка на покрытие, 

дороги и платообразной части 

отвала / боковой поверхности 

после переформирования 

м3 
4200/ 

26532 
hсугл = 1,2 м 

Расход суглинка при заполнении 

площадных траншей 
м3 1715 

Очаг ниже отметки +160 м  

hтр = 3,0 м 

Расход суглинка при заполнении 

отрезной траншеи 
м3 765 

hтр = 4,0 м 

Lтр = 100 м 
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Наименование материалов Ед. изм. Количество Примечание 

Покрытие технологических 

площадок 
м3 1200  

Всего суглинки м3 34412  

Известковая суспензия 

10% раствор для охлаждения и 

обработки породы из очага 

горения 

м3 2294 q=500 л/м3 

5% раствор для охлаждения и 

обработки породы при 

выполаживании откосов 

м3 12341 q=300 л/м3 

Всего известковой суспензии м3 16100 k=1,1 (на потери) 

Известь  

Приготовление 10% раствора 

известковой суспензии  
т 413,6 180,3 кг/м3 

Приготовление 5% раствора 

известковой суспензии  
т 1058,2 86,75 кг/м3 

Всего извести т 1619 k=1,1 (на потери) 

Смачиватель ДБ 

Расход смачивателя ДБ для 

добавки в известковую 

суспензию 

т 8,05 0,5 кг на 1 м3 суспензии 

    

Вода техническая 

Для приготовления 10% 

известковой суспензии 
м3 2069 2294×1,1×0,82 

Для приготовления 5% 

известковой суспензии 
м3 12489 12341×1,1×0,92 

Для приготовления пульпы или 

размыва суглинка в траншеях 
м3 367 0,1 м3 на 1м3 материала 

Для промывки трубопровода м3 1025 0,05 м3 на 1м3 материала 

Для пылеподавления в летнее 

время 
м3 2600 0,1 м3 на 1м2 площади 

Для гидропосева семян м3 1300 0,05 м3 на 1м2 площади 

Всего вода техническая м3 19850  
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4.2 Технологические решения по основному оборудованию 

 

Определение сменной производительности основного оборудования, применяемого 

при тушении отвала 

Сменная производительность бульдозера Б-10М в плотном теле (Пб, м3) при 

перемещении отвальных пород на отвале определяется по формуле: 

Пб = 3600Тсм ·V·Ку·Ко·Кп·Кв / (Кр·Тц), м3, 

Пб =3600·8·4,75·1,0·0,6·0,75/(1,35·28,4) = 1267 

где  Тсм – продолжительность смены, 8 час; 

V – объем грунта в разрыхленном состоянии, перемещаемый отвалом бульдозера 

(объем призмы волочения); 

Ку – коэффициент, учитывающий уклон на участке работы бульдозера, Ку = 0,8; 

Ко – коэффициент, учитывающий увеличение производительности при работе 

бульдозера с открылками (отвал ящичного типа), Ко = 1,0; 

Кп – коэффициент, учитывающий потери породы в процессе ее перемещения, Кп= 0,60; 

Кв – коэффициент использования бульдозера во времени, Кв = 0,75; 

Кр – коэффициент разрыхления грунта, Кр = 1,35; 

Тц = продолжительность одного цикла, с: 

Тц = l1/v1 + l2/v2 + (l1 + l2)/v3 + tп + 2tр, 

Тц = 28,4с 

где  l1 - длина пути набора грунта в призму волочения, 8 м; 

v1 – скорость перемещения бульдозера при резании грунта, м/с; 

l2 = 20 м - расстояние транспортирования грунта; 

v2 – скорость движения бульдозера с грунтом, м/с; 

v3 - скорость холостого хода, м/с; 

tп – время переключения скорости, 3 с; 

tр – время одного разворота бульдозера, 10 с. 

Расчеты производительности работы бульдозера типа Б10М и его технические 

характеристики, приведены в таблице 4 

                                                                                     Таблица 4 

Показатели 
Обозна- 

чение 

Ед. 

изм. 
Б10М 

Продолжительность смены Тсм час 8 

Ширина отвала - м 3,31 

Заглубление отвала - м 0,44 

Объем призмы волочения V м3 3,75 
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Показатели 
Обозна- 

чение 

Ед. 

изм. 
Б10М 

Скорость движения: 

при срезке грунта/при движении с 

грунтом/холостого хода 

v м/с 

2,58/ 

3,57/ 

5,20 

Продолжительность одного цикла Тц с 28,4 

Сменная производительность бульдозера Пб м3 1267 

Габаритная ширина  мм 2480 

Габаритная длина  мм 5550 

Габаритная высота  мм 3250 

Мощность двигателя  кВт/л.с. 132/180 

Эксплуатационная масса  т 19,57 

 

Максимальная норма выработки для одноковшового экскаватора типа HITACHI ZX-200 

LC без учета поправочных коэффициентов на условия работы при погрузке в автосамосвалы 

КамАЗ-6520: 

Нв = (Тсм – Тпз – Тлн)·Qк·nк/(Тпс + Туп) =  

= (480 – 30 – 15)·1,0·13/(6,0 + 0,5) = 870 м3 в  смену, 

где Нв - норма выработки в смену, м3; 

Тсм = 480 мин - продолжительность смены; 

Тпз = 30 мин - время на выполнение подготовительно-заключительных операций; 

Тлн = 15 мин - время на личные нужды; 

Qк – объем горной массы в плотном теле в одном ковше экскаватора, м3; 

Qк = Е·Кэ = 1,0·1,0 = 1,0 м3, 

Здесь Е = 1,0 м3 – емкость ковша экскаватора, м3; 

Кэ – коэффициент экскавации; 

Кэ = Кн / Кр = 1,2/1,21 = 1,0 

Где Кн = 1,2 – коэффициент наполнения ковша; 

Кр = 1,21 коэффициент разрыхления пород в ковше экскаватора; 

nк – количество ковшей, загружаемых в один самосвал; 

nк = qа / (Qк·) = 20 / (1,0·1,56) = 13 

здесь qа = 20 т – грузоподъемность автосамосвала; 

 = 1,56т/м3 – плотность горных пород; 

Тпс – продолжительность погрузки одного автосамосвала, мин, 

Тпс = nк / nц = 13 /2,14 = 6,0 мин, 
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здесь nц = 2,14 - количество циклов экскавации в минуту; 

Туп = 0,5 мин - время установки автосамосвала под погрузку. 

С учетом необходимости подчистки бульдозером автомобильных дорог к экскаватору 

(К1 = 0,97),  экскавации горной массы с наличием спекшейся породы  до 10% (К2 = 0,95) 

эксплуатационная производительность экскаватора составит: 

Нвэ = Нв·К1·К2 = 870 ·0,97·,95 = 801 м3 в смену. 

Технические характеристики применяемого экскаватора, приведены в таблице 5. 

                                                                                      Таблица 5 

Показатель 
Ед. 

изм. 

HITACHI ZX-200 

LC 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 
кВт 

(л.с.) 
122 (166) 

Вид рабочего органа  
Ковш обратная 

лопата 

Емкость ковша м3 0,51-1,2 

Радиус копания м 11,2 

Высота копания м 10,7 

Глубина копания максимальная м 8,17 

Максимальная высота 

разгрузки 
м 7,8 

Транспортная ширина 

экскаватора 
мм - 

Высота экскаватора мм - 

Максимальная скорость хода км/ч 3,2-5,5 

Преодолеваемый подъем 

граду

с 
35 

Время цикла сек 28 

Рабочая масса экскаватора т 20,4 

Дорожный просвет мм 450 

Колесная (гусеничная) база мм 3660 

Ширина гусеницы мм 760 
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4.3 Определение сменной производительности автосамосвалов при перевозке 

суглинка 

 

Расчет необходимого количества технологического транспорта на перевозку суглинка 

из карьера строительных суглинков ООО «Альянс» (Каменский район, с. Старая Станица) 

приводится в таблице 5.  

Расстояние транспортировки от места забора суглинка в ООО «Альянс» до места 

выполнения работ принято 83 км. 

 Продолжительность смены принята 12 часов. 

                                                                                                             Таблица 6 

Наименование показателей 
Транспортировка 

суглинков 

Объем перевозок суглинка для отсыпки отвала, м3 34412 

Максимальный объем перевозок в сутки, м3 

(принят по суточной производительности бульдозера по 

перемещению суглинков) 

1267 

Объем перевозок в смену, м3 1267 

Тип автосамосвала КамАЗ-6520 

Грузоподъемность автосамосвала, т 20 

Объем грунта в кузове автосамосвала, м3 12,0 

Расстояние транспортировки, км: 

- по автодороге 
83 

Средняя скорость движения, км/час: 70 

Время погрузки одного  автосамосвала, мин. 3,7 

Время разгрузки, мин. 1 

Время на маневры и установку автосамосвала под 

погрузку, мин. 
2 

Время движения туда и обратно, мин. 137 

Время одного оборота автосамосвала, мин. 143 

Возможное количество рейсов в смену одного 

автосамосвала, рейс 
5 

Сменная производительность одного 

автосамосвала, м3 
60 

Коэффициент   неравномерности   подачи 

суглинков  из карьера 
1,0 

Коэффициент использования а/с во времени 0,9 
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Наименование показателей 
Транспортировка 

суглинков 

Необходимое количество рейсов для доставки 

суточного объема суглинка, рейс 
106 

Необходимое количество рейсов для доставки 

планового объема суглинка, рейс 
2618 

Расчетное количество автосамосвалов, шт. 21 

Общий пробег автосамосвалов, км 434600 

 

Необходимое количество основных машин и механизмов для выполнения работ по 

тушению породного отвала определено на основании физических объемов и фактической 

производительности машин, и приведено в таблице 7. 

                                                                                                    Таблица 7 

 

№  

п.п. 
Наименование машин и механизмов Марка Всего 

1 Дизельная электростанция АД-60С-Т400 2 

2 Компрессорная станция передвижная 3ИФ-55 1 

3 Насос 1X-80-50-200 1 

4 Бульдозер Б-10М 1 

5 Экскаватор с ёмкостью ковша 1,0 м3 ZX-200 1 

6 Каток прицепной ДУ-39Б (BW-6S) 2 

7 Автомобиль самосвал грузоподъемность 20 т КамАЗ-6520 21 

8 Автоцистерна для перевозки воды объемом 17 м3 МАЗ-6317Х9 2 

9 Установка смесительная (на шасси Урал 4320) УС-6-30Н 1 

 

Данные машины и механизмы могут быть заменены на имеющиеся у подрядчика с 

аналогичными или улучшенными техническими характеристиками. 

Потребность в рабочих кадрах для производства работ по тушению породного отвала 

при максимальном развитии работ определена в соответствии с «Расчетным нормативом для 

составления проектов организации строительства» и приведена в таблице 8. Работники, 

занятые на работах, будут доставляться из близлежащих населенных пунктов каждый день, 

дальность перевозки не более 20 км. 
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                                                                                                Таблица 8 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество работников 

в смену, чел. 

1 Мастер смены (прораб) 1 

2 Бульдозерист (6 разр.) 1 

3 Шофёр (автосамосвал, автоцистерна и т.п.) 23 

4 Машинист экскаватора 1 

5 Дизелист-компрессорщик 1 

6 Разнорабочие 4 

7 Сторож 1 

ИТОГО 32 

 

5 Подготовительные работы 

 

Устройство временных подъездных дорог  

Подъезд к временной промплощадке устраивается от существующей дороги от поселка 

Горняцкий к шахте №1-бис. Ширина подъездной дороги для двухполосного движения при 

подвозке суглинков – 7 м. Покрытие устраивается по выравненной поверхности из 

перегоревшей породы слоем 0,3 м. 

Въезд на отвал формируется от ПК0 до ПК1 из породы от зачистки прилегающей к 

отвалу территории. Ширина полотна 13,5 м, заложение откосов при отсыпке не более 1:1,5. 

Рабочий уклон дорожного полотна по насыпи – 20%, что подходит по техническим 

характеристикам автосамосвала КамАЗ-6520 для движения с полной нагрузкой (уклон 25%). 

Планировка территории в механической защитной зоне отвала 

Вокруг отвала по границе с его подошвой сосредоточено большое количество навалов 

породы, которые необходимо переместить для сооружения автовъезда и вала безопасности. 

Порода из навалов перемещается в хвостовую часть отвала для насыпи под технологический 

въезд и частично используется на сооружение ограждающего вала. Объем перемещаемой 

породы около 7,2 тыс.  м3. 

 

Устройство вала безопасности 

Вал безопасности возводится по периметру подножия откосов отвала   на расстоянии до 

12-15 м от контура подошвы отвала, в связи с увеличением площади основания отвала при 

понижении и выполаживании откосов. Вал имеет трапециевидное сечение с основанием 4 м и 

высотой 2 м. Возведение вала выполняется из породы, образовавшейся от устройства 
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дренажной водоотводной канавы, и привозной породы от планировки поверхности вокруг 

отвала. Общая длина вала безопасности составляет 740 м.  

При устройстве вала безопасности используется экскаватор ZX-200 и бульдозер Б-10М. 

  

Устройство водоотводной канавы 

Для сбора и отвода вод, стекающих с откосов отвала, между откосами и валом 

безопасности устраивается водоотводная (дренажная) канава. Устройство канавы 

осуществляется экскаватором, оборудованным обратной лопатой. Грунт от устройства 

водоотводной канавы используется для возведения вала безопасности. Общая длина канавы 

составляет 750 м. 

 

Устройство площадки временных сооружений 

Для размещения технологического оборудования у северозападного подножия отвала 

обустраивается площадка временных сооружений. Организацией рельефа предусмотрена 

сплошная горизонтальная площадка с автоподъездом с северной стороны. Планировка 

площадки производится бульдозером Б-10М. Площадка оборудуется временным ограждением. 

Рядом расположена площадка стоянки технологического транспорта. Площадь на 0,2 м 

покрывается перегоревшей породой.  

 

  Организация доставки воды 

Водоснабжение работ по тушению породного отвала шахты №1-бис  осуществляется 

привозной водой, которая завозится автоцистернами по договору с поставщиком, 

определенным администрацией Белокалитвинского района, на площадку временных 

сооружений и сливается в технологические резервуары. 

 

  Прокладка технического трубопровода на отвал 

Для доставки воды и известковой суспензии к очагам горения предусматривается 

прокладка технологического трубопровода из стальных труб диаметром 102 мм с приварными 

фланцами от площадки временных сооружений до участка ведения работ. Максимальная 

длина трубопровода – 250 м. 

 

  Обследование теплового состояния отвала 

Перед началом работ по тушению для уточнения температурного состояния отвала, 

границ горящих и разогретых зон производится температурная съемка на глубинах 0,5 м, 1,5 м 

и 2,5 м от поверхности. Результаты съемки наносятся на план отвала, а проекции изотерм по 

горящим участкам выносятся в натуру. 
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По полученным данным проектной организацией уточняется рабочая 

документация по тушению отвала, а при необходимости вносятся соответствующие 

коррективы. 

 После завершения работ по тушению отвала выполняется контрольная температурная 

съемка, по результатам которой отвал может быть переведен в категорию потушенных 

(негорящих). 

 

6 Тушение породного отвала 

 

После выполнения подготовительных работ, и температурной съемки с выносом в 

натуру контуров очага горения, выполняются мероприятия по тушению отвала. Характер и 

цели основных работ изложен в разделе 4.1, ниже более подробно остановимся на их 

описании. 

 

Охлаждение нагретых зон на поверхности отвала 

 

Работы по тушению отвала начинаются с охлаждения поверхностного слоя над 

оконтуренным очагом горения до температуры ниже 80 навесной струей известковой 

суспензии, методом дождевания, для возможности проезда бульдозера. 

Подача известковой суспензии предусматривается с помощью насоса высокого 

давления IX-80-50-200, установленного на технологической площадке временных сооружений 

по трубопроводу, проложенному по поверхности породного отвала. 

Для приготовления известкового раствора используется гидратная (гашеная) 60% 

строительная известь 2-го сорта по ГОСТ 9179-2018. 

Привезенная цементовозом сухая известь загружается в смесительную машину УС-6-

30Н, смонтированную на шасси Урал-4320. Машина из сухой смеси при добавлении воды 

приготавливает концентрированный известковый 40% раствор с плотностью 1,33 г/см3. Через 

дополнительный рукав концентрированная смесь подается под всасывающий клапан насосной 

установки, а основным всасывающим рукавом насосная установка забирает воду из емкости 

(V=30 м3). 

Перемешивание воды и известкового молока происходит в насосе и нагнетательном 

трубопроводе, что и позволяет получить необходимую концентрацию раствора. 

Для прокладки трубопровода от насосной установки к очагам горения используются 

стальные электросварные трубы  102×4,5 мм ГОСТ 10704-91 с приварными свободными 

фланцами, которые укладываются по поверхности отвала. Свободные фланцы на приварном 

кольце состоят из двух частей: кольцо и, собственно, сам фланец. Внутренние диаметры 
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кольца и самого фланца должны быть одинаковыми. От плоских и воротниковых по 

своему назначению, такой вид фланцев отличается удобством монтажа в труднодоступных и 

часто обслуживаемых местах трубопроводов. К трубе приваривается только кольцо, а фланец 

при этом остаётся свободным. Таким образом для соединения отрезков трубопровода или труб 

с оборудованием, нет необходимости поворачивать трубу для стыковки отверстий на фланцах.  

Для фиксации трубопровода на наклонных частях отвала используются анкерные 

штыри из арматуры А240 (АI) ГОСТ 5781-82 22 мм, которые попарно забиваются в породу 

на глубину 0,8 м и скрепляются швеллерной подкладкой, к которой хомутом крепится труба. 

Укладку трубопровода по горизонтальных участках допускается на бетонит. 

Охлаждение разогретых участков производится последовательно по мере развития 

работ по тушению. При необходимости (повышение температуры поверхностных пород 80) 

охлаждение производится повторно. 

 

Понижение высоты отвала и выполаживание откосов  

 

Для придания массиву отвала более устойчивой к внешним воздействиям формы, 

снижению аэродинамического сопротивления и возможности проведения эффективных 

мероприятий по тушению и изоляции очагов горения предусматривается понижение высоты 

отвала на 15 м и выполаживание откосов до углов 20-25 по северному и южному склонам и 

20-22 по лобовому склону, расположенному с наветренной стороны.  

Работы по понижению высоты отвала ведутся бульдозером типа Б-10 М, доставляемым 

на вершину отвала самоходом по хребтовой наклонной части отвала, где углы наклона 

составляют 15-18. При подъеме бульдозера организуется полоса движения для спуска-

подъема машины и прокладки технологического трубопровода. 

Понижение отвала бульдозером до отметки +160 м может производиться 

горизонтальными или слабонаклонными слоями мощностью 0,3-0,5 м в зависимости от 

состояния пород поверхности, при этом подъезд к откосу осуществляется ножом вперед. 

Выдвижение ножа за откос отвала запрещается. Перед перемещением температура 

перемещаемых пород не должна превышать 80°С, порода каждого из срезаемых нагретых 

слоев поливается известковой суспензией (10% раствор) с расходом 300 л на 1 м3 

перемещаемой породы.  

При наличии на участках перемещения спекшейся корки или спекшихся (спаянных) 

объемных образований, породы предварительно рыхлятся при помощи бульдозеров-

рыхлителей типа Б-10М, оснащенных поворотным ножом и переносом отвала для рыхления. В 

отдельных случаях для разрушения спекшихся глыб возможно применение однобаровых 

навесных установок. 
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От отметки +160 м в сторону хвостовой части отвала формируется полоса для 

технологической дороги с уклоном 20%, а в вершинной части устраивается площадка для 

разворота самосвалов с уклоном 1,5%.  

При вскрытии очага на +160 м в лобовой части отвала нагретые породы после 

охлаждения  снимаются наклонными (не более 15°) заходками бульдозера 0,3÷0,5 м до 

выявленной по склону границы температур ниже 80° C. Нагретые породы перед снятием 

каждого слоя охлаждаются 5% известковой суспензией (допускается – водой при температуре 

менее 100°), обрабатываются суспензией и перепланируются в отвал при выполаживании 

откосов. 

Возможный объем перемещаемых пород до 2,4 тыс. м3 на площади планировки до 1,4 

тыс. м2. Общий объем перемещаемых при перепланировке отвала пород до 15,4 тыс. м3. 

В итоге работ по выполаживанию откосов линия подошвы должна находиться на 

грунте основания отвала, наличие остатков навалов породы не допускается. В противном 

случае, работы могут браковаться или потребуется дополнительная обработка породы 

известковой суспензией и покрытием слоем суглинка за счет подрядчика. 

 

Изоляция очагов горения и противорецидивные мероприятия  

 

Для предотвращения рецидивного самовозгорания на участке в лобовой части отвала, 

где отсыпается порода из очага горения, устраивается глиняный замок, состоящий из отрезной 

и площадных траншей.  Расположение траншей и места их закладки уточняются по 

температурной съемке, выполняемой при достижении поверхностью понижаемого отвала 

отметки +160 м. 

Вынутая порода при устройстве траншей обрабатывается 10% известковой суспензией 

с расходом 300 л/м3. Далее 10% раствором известковой суспензии обильно орошаются стенки 

и донная часть отрезной или площадной траншеи. После осушки траншеи заиливаются 

глинистой пульпой в соотношении Т:Ж 1:5, подаваемой смесительной машиной и насосом. 

Допустимо заполнять траншеи привозным суглинком с размывом. Расход воды при размыве 

суглинка - 100 л/м3. 

Разработка траншей выполняется экскаватором типа ZX-200. При заполнении траншей 

привозным суглинком используется бульдозер марки         Б-10М.  

Необходимость сооружения отрезной и площадных траншей зависит от фактических 

параметров вскрытого очага горения (температуры, глубины распространения, мощности 

горящего слоя) и определяется проектной организацией в ходе авторского надзора и 

технического сопровождения выполняемых работ. 
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После тушения очага горения поверхность отвала обрабатывается 5% раствором 

известковой суспензии и тщательно уплотняется тяжелым прицепным катком до требуемого 

коэффициента уплотнения 0,8, обеспечивающего пожаробезопасность отвала. 

Для достижения необходимой степени уплотнения поверхности отвала требуется не 

менее четырех проходов прицепного вибрационного катка типа BW-6S или восьми проходов 

пневмоколесного катка типа ДУ-30. Тяговым средством при этом может служить бульдозер Б-

10М. 

Обработанные известковой 5% суспензией с расходом 100 л/м2 откосы отвала так же 

уплотняются прицепными катками до требуемого коэффициента уплотнения.  

Для достижения необходимой степени уплотнения откосов требуется не менее четырех 

проходов прицепного вибрационного катка или восьми проходов пневмоколесного катка типа 

ДУ-30. 

На уплотненную поверхность отвала наносится суглинок из расчета формирования 

изолирующего слоя мощностью 1,2 м. Сформированный изолирующий слой уплотняется 

прицепным катком по четыре прохода. Нанесение и уплотнение изолирующего слоя 

выполняется в три приема – слоями по 0,4 м. После уплотнения мощность изолирующего слоя 

составит 1,0 м. 

 

7 Мероприятия по предотвращению стоков атмосферных осадков на откосы 

отвала 

 

Для предотвращения неорганизованного стока атмосферных осадков и эрозии 

поверхности отвала проектной документацией предусматривается устройство системы 

водоотведения ливневых стоков от отвала на приток до 400 м3/час, включающей: 

− формирование поперечного уклона по въездной технологической дороге 0,05 в 

сторону северо-восточного откоса; 

− устройство водоотливного ж/б лотка вдоль северо-восточного откоса; 

− устройство ограждающих валов по периметру подъема, укрепленных бетоном. 

− водоотведение от подошвы отвала предусмотрено по водоотводной канаве с 

монолитным железобетонным лотком, расположенной вдоль подножия отвала с дальнейшим 

изливом на рельеф. Вал безопасности укрепляется бетоном. 

 

8 Технология приготовления антипирогенных растворов 

 

В комплексе мероприятий по пылеподавлению, тушению и профилактике 

самовозгорания отвала используется техническая вода и 5-10% известковый раствор (5% 
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29 
суспензия используется при охлаждении пород способом дождевания, а 10% суспензия 

применяется при обработке очагов горения и пропитке переформированных пород).  

Технологическая установка для приготовления рабочих растворов расположена на 

площадке временного оборудования в составе:  

- резервуар запаса воды емкостью 50 м3 (типа РГ по ТУ265-001-56181752-2003); 

- резервуар для приготовления известкового раствора емкостью 30 м3 (типа VT FRMR – 

водонагреватель промышленный комбинированный); 

- насосная в блоке с укрытием для дизельной электростанции; 

- агрегат для приготовления известковой пасты; 

- компрессор. 

Технологическая установка обеспечивается электроэнергией от дизельной 

электростанции. Доставка воды на технологические нужды осуществляется автоцистернами. 

Для выработки электроэнергии используется дизельный электрогенератор типа Ад-60С-

400 Т, мощностью 60 кВт, частота тока 50 Гц, расход топлива 17 л/час, емкость топливного 

бака 200 л.  

Известь для приготовления 5-10% известкового раствора применяется сухая гидратная 

60%, II сорт по ГОСТ 9179-2018, может поставляться в автоцементовозах или «биг бегах» с 

завода строительных материалов в г. Белая Калитва или других заводов-изготовителей. 

Для подачи воды и известкового раствора на отвал в зоны работ, а также циркуляции 

известкового раствора в резервуаре используется насос центробежный, моноблочный, 

секционный вертикальный высокого давления (подача 40 м3/час, геодезический напор 85 м). 

Подача воды, известковой суспензии и глинистой пульпы на породный отвал осуществляется 

технологическим трубопроводом. 

Для промывки системы трубопровода после работы с известковым раствором и 

глинистой пульпой, для залива насоса используется вода, находящаяся в резервном баке, 

емкостью 50 м3. 

Нагнетательный трубопровод по поверхности отвала в зоне работ оснащается 

задвижкой и патрубками для пожарных шлангов, которыми ведется орошение водой и 

известковой суспензией породных масс.  

 

9 Подготовительные работы к последующей рекультивации 

 

На завершающем этапе выполняются работы по рекультивации породного отвала и 

территорий, нарушенных в процессе производства работ по тушению отвала. 

Согласно требованиям п.п. 8 и 10 Постановления Правительства РФ от 10 июля 2018 г. 

№800 «О проведении рекультивации и консервации земель» рекультивация земель 

осуществляется в соответствии с утвержденными проектом рекультивации земель в виде 
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30 
отдельного документа.  Настоящей проектной документации определены основные 

проектные решения по рекультивации отвала. 

 Работы по выполаживанию откосов, переформированию отвала, планировке 

поверхности отвала, нанесению слоя суглинка, относятся к подготовительным работам для 

рекультивации нарушенных земель участка размещения породного отвала.  

После выполнения на породном отвале комплекса, предусмотренных проектом работ, 

выполняются мероприятия по закреплению изолирующих грунтов отвала корневой системой 

дерновинно-злаковых многолетних трав, адаптированных к местным условиям. Наиболее 

оптимальной является смесь семян трав с нормой высева на 1 га: 

• пырея бескорневищного   – 10 кг; 

• костреца безостого            –  8 кг; 

• люцерны синегибридной    – 12 кг. 

Посев смеси семян многолетних трав выполняется методом гидропосева на общей 

площади 2,6 га. Гидропосев является одной из наиболее технологичных и эффективных 

технологий для решения задач по контролю эрозии, озеленению откосов, склонов, территорий 

при строительстве, реконструкции дорог. В настоящее время технология находит применение 

и активно развивается во многих задачах, где необходимо получение развитой корневой 

системы растений либо стабилизация почв. 

Посев семян травы ведется при помощи гидросеялки. Создаётся смесь из семян, 

мульчирующего материала (на основе древесных волокон или целлюлозы, опилок), красителя, 

гидрогеля, закрепителя, синтетических волокон, улучшителей почвы и удобрений. 

Закрепитель используется для связывания компонентов состава между собой. Гидрогель 

используется для накопления влаги и последующей отдачи её почве. Мульчирующий материал 

окрашен для того, чтобы оценить равномерность покрытия. Этой смесью покрывают участок. 

Первоначально смесь выглядит как жидкая глина, а через три часа создаётся структура, 

которая защищает семена от смыва дождём, выдувания ветром и съедения птицами, а также 

препятствует эрозии почвы.  

Гидросеялкой (гидросидером, гидромульчером) можно обработать участок поверхности 

сложного рельефа - откосы, выемки, насыпи, участки без растительного грунта, где затруднён 

посев другими способами.  
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Значение

показателя

ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

15800/7200

м³ 410

Устройство дренажной канавы (750 м.п.  1.4 м²)

Устройство вала безопасности (720 м.п.  4.0 м²)
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м²/ м³

6975

м³

2

0

-

2

2

°

2

0

-

2

5

°

2

0

-
2

5

°

2

0

-
2

5

°

2

0

-
2

5

°

Условные обозначения

Граница механической
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4 ГОСТ 5915-70 Гайка М14 ГОСТ 5915-70 50 0.02533 1.27

5 ГОСТ 7805-70 Болт М14x60 ГОСТ 7805-70 50 0.09544 4.77

6 ГОСТ 103-2006 Полоса

4x60 ГОСТ 103-2006
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L=400 25 0.75 18.8

7 ГОСТ 5781-82 Ø22 A-I L=800 50 2,38 119
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переформирования
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Разработал

Нач.отдела

Н.контроль
Семенова Т.Ф.

Перевалов С.Д.

Лужных И.И.

Геометрические характеристики

породного отвала после переформирования

Наименование параметра Ед. изм. Значение параметра

Площадь основания м² 23500

Геодезическая высота м 23

Длина (макс.) 285

Ширина (макс.) 130

м

м

град.Макс. угол откосов 25

Примечания

1 Въезд на отвал  с одной полосой движения для расчетного автомобиля шириной 3 м

(внутриплощадочная производственная дорога категории IV-к) принята согласно

требований  СП 37.13330.2012 "Промышленный транспорт" .

2  Дорожная одежда проезжей части низшего типа по СП 37.13330.2012 - без покрытия.

3  Для отсыпки используются грунты породного отвала.

4 Насыпь уплотнить по ГОСТ 22733-77.

5 Дренаж дождевых вод - естественный, сток - по водоотводному ж/б лотку.

6 Скорость движения грузового транспорта по насыпи - не более 20 км/час.

7 Система координат  МСК 61.

8 Система высот  Балтийская 1977 г.

9 Сплошные горизонтали проведены через 0,5 м.

10 Условные обозначения на листе 2.

11 Разрезы по отвалу на листе 7.

Площадь механической

защитной зоны

м² 38400

Узел А

Узел А

Фланец свободный

Кол.,

шт.

Емкость химически устойчивая

Компрессор винтовой передвижной

 Насос химический

Задвижка шиберная Ду100

Дизельная электростанция

Вагон-бытовка

Биотуалет

Гидрант наземный пожарный

Подстанция под гидрант фланцевая Ду100
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